

Průvodní list Smlouvy Slatinné lázně číslo 10SM180287 / 2018

Firma:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001

37901 Třeboň

IČO: 25179896 IČZ 344 16 000

DIČ: CZ25179896

ID datové schránky: 7940

Identifikace partnera:

DV stav s.r.o.

Riegrova 1782/31

37001 České Budějovice

IČO: 28142551

DIČ: CZ28142551

Název

Datum podpisu:

27.03.2018

dodatek č. 1 k SOD - revitalizace infocentra

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 10SM180010/2018
REVITALIZACE INFOCENTRA - LÁZEŇSKÁ DŮM AURORA",
kterým se mění:

a) termín dokončení z 19.3. 2018 na 9.4.2018

b) smluvní cena o odsouhlasené vícepráce a méněpráce

Cena víceprací a méněprací

Smluvní cena dle dodatku č. 1

ostatní podmínky SOD z 11. 1. 2018 se dodatkem č. 1 nemění

SCHVÁLIL
Jr. Milan Kramářík

Vystavil:

Tel.: +420

Mail:



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„REVITALIZACE INFOCENTRA – LáZEŇSKÁ DŮM AURORA“

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: 10SM180010/2018
Číslo smlouvy Zhotovitele: 01/2018
Číslo dodatku č. 1SOD Objednatele: 10SM180287/2018

1. Smluvní strany

Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
se sídlem: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
Zastoupený: PhDr. Milanem Kramárikem, jednatelem společnosti
IČ: 25179896
DIČ: CZ25179896
Telefonní spojení: +420 384 754 111
Zastoupený ve věcech technických: technickým ředitelem
investičním technikem

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel: DV stav s.r.o.
se sídlem: Riegrova 1782/31, České Budějovice, 370 01
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. 11. 2011, v odd. C, vložce 20074
Zastoupený: Ing. Jiřím Dvořákem
IČ: 281 42 551 DIČ: CZ28142551
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 2992012379/0800
Telefonní spojení: +420 777 736 696 – Ing. Jiří Dvořák - jednatel
E-mail: dvorak@dvstav.cz

dále jen „Zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se v souladu se smlouvou o dílo, uzavřenou dne 11. 1. 2018, číslo smlouvy objednatel 10SM180010/2018, jejímž předmětem je smluvní závazek na zhotovení díla pod názvem „REVITALIZACE INFOCENTRA – LáZEŇSKÁ DŮM AURORA“, dohodly na změně této smlouvy, formou tohoto dodatku č. 1, který mění a doplňuje smlouvu v následujících bodech:

Smlouva se tímto dodatkem č.1, doplňuje o článek

- 5.5. Rozsah předmětu díla se doplňuje o řádné provedení víceprací a méněprací požadovaných objednatel. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován vzájemně odsouhlasenými změnovými listy, odsouhlasení změnových listů je přílohou tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel odsouhlasením změnových listů a tímto dodatkem přijímá změnu rozsahu smluvního závazku.

Tento dodatek č.1, mění článek smlouvy

6.2.1. Smluvní termín dokončení díla bez závad je 9. 4. 2018.

Tento dodatek č.1, mění článek smlouvy

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu bez DPH ve výši
Kč ()

Cena dle SOD z 11. 1. 2018	Kč bez DPH
<u>Cena víceprací a méněprací</u>	<u>Kč bez DPH</u>
Smluvní cena dle dodatku č. 1	Kč bez DPH

Ostatní závazky a smluvní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele 10SM180010/2018, ze dne 11. 1. 2018, nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou pro Objednatele a dva pro Zhotovitele.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni, dne 27. 3. 2018

V Českých Budějovicích, dne 27. 3. 2018

.....
PhDr. Milan Kramárik
jednatel společnosti

.....
Ing. Jiří Dvořák
jednatel společnosti

příloha:

rekapitulace odsouhlasených změn