

Dodatek č. 2**SMLOUVY O DÍLO**

uzavřený dle § 2586 a § 2635 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění mezi

objednatel, kterým je společnost:

Město Nymburk

Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 01 NYMBURK

bank.spojení 27-504395395/0800

IČ 00239500

DIČ CZ00239500

Zastoupená ve věcech smluvních: **PhDr. Pavel Fojtík, starosta města**

ve věcech technických: **TDS Petr Zoubek, IČ 44380071**

a zhotovitelem, kterým je společnost:

STAVEBNÍ FIRMA MILÁČEK s.r.o.

Se sídlem : Na Záměstí 55, 290 01 Poděbrady

IČ: 06186050

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Poděbrady, č.ú. [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným C 277 663 u MĚSTSKÉHO SOUDU V

Zastoupena ve věcech smluvních: **ing. Jan Miláček** PRAZE

ve věcech technických: **ing. Jan Miláček**

Předmět smlouvy**„Stavební práce na oddělení Rehabilitace“**

na adrese Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská 425, 288 01 NYMBURK, budova A

čl. 3.**Doba plnění, převzetí díla**

Upravuje se článek 3.2. z důvodu přerušení prací na akci ze strany objednatele. Řeší se projekčně odvodnění objektu, kde nastaly skutečnosti, které si vyžádaly úpravy projektu odvodnění areálu nemocnice v položkách řízené retence dešťových vod.

Termín ukončení díla. 30. června 2019

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 byl projednám Radou města Nymburk usnesením č. ... ze dne 27.06. 2018.

V Poděbradech dne: 28. 6. 2018

STAVEBNÍ F

Na

290 0

IC: 0

Ing. Jan Miláček

za zhotovitele

V Nymburce dne: 16. 07. 2018

PhDr. Pavel Fofík

za objednatele

