

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní roličky			Číslo změny: 1	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice			Datum: 5. 6. 2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO101, SO401, SO801				
Odkazy na technickou zprávu:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele				
na jinou část smlouvy:				
na stavební deník:				
<p>Popis změn:</p> <p>Vícepráce SO 101 – Místní komunikace – V rámci navrhované sanace podloží cyklotrasy a místní komunikace zhotovitel upozornil objednatele na chybu v položce výkazu výměr obsahující kamenivo hrubé frakce. Jedná se o chybu v množství 195 tun kameniva, správně má být (195*1,67*1,01)=328,9 tj. o 133,9 t více. Zhotovitel nově nacenil v souladu s položkou v nabídkovém rozpočtu. SO 101 – Místní komunikace – rozšíření plochy zatravnění V projektové dokumentaci se počítalo se zatravněním ploch kolem cyklotrasy v šířce 0,5 m z každé strany. Vzhledem k charakteru zásahu do stávajícího povrchu tj. okraje pole bylo dohodnuto, že pás kolem cyklotrasy a místní komunikace v délce 210 m bude ze strany od pole zatravněn o další 1m šířky a z druhé strany o další 0,5m celkem 1,5x210m=315 m²</p> <p>Méněpráce SO 101 - Místní komunikace Postřik infiltrační kationaktivní emulzí na recyklát po celé délce komunikace cyklotrasy a místní komunikace nebyl proveden z důvodu návaznosti technologických postupů při pokládce asfaltových vrstev. Byl proveden odpočet za skutečné provedení metrů řezání živичného krytu vozovku a zálivky spár, dle skutečného množství provedené ochrany stávajících stromů pomocí bednění. Ošetření trávníku – položka zahrnuje sečení a hrabání trávy, tato péče bude svěřena budoucímu správci cyklotrasy Sloupek nového dopravního značení plus patka – 1 ks – pro umístění dopravní značky bude využito nového sloupu veřejného osvětlení SO 401 – Veřejné osvětlení – po domluvě s projektantem bylo upuštěno od požadavku na světelnotechnické měření soustavy. Výpočet, návrh umístění a typ osvětlení byl proveden v rámci zpracování PD SO 801 Vegetační úpravy - dle domluvy s odborem OŽP bylo od provedení následné údržby zeleně, a to po dobu 5 let zhotovitelem upuštěno a péči bude zajišťovat město - odbor životního prostředí.</p>				
Počet připojených listů: 5		Počet připojených výkresů: --		
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen	<input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí			<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: vyjádření statika			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Bc. Lukáš Janko, jednatel				
<p>.....</p> <p>razítko, podpis</p>				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní roličky		Číslo změny: 1
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 5. 6. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 1		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Položkové rozpočty viz příloha		
Počet listů příloh: 1 (5 listů)		
Navrhovaná změna ceny díla: zvýšení ceny díla o 16.843,48 Kč (bez DPH) (slovy): šestnácttisícosmsetčtyřicet tři koruny Kč bez DPH		
zvýšení ceny o	56.396,24 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	- 39.552,76 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: Zhotovitel se zavazuje provést a předat protokolárně vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 1 v termínu sjednaném uzavřenou smlouvou o dílo.		
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní roličky		Číslo změny: 1	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 12. 6. 2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:--	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	56.396,24 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- 39.552,76 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena díla po změně	1.160.002,09 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Termín dokončení díla: nezměněn
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností:		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města		Bc. Lukáš Janko, jednatel	
Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic			
Za projektanta: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí.			
Podpis projektanta: Ing. Ondřej Bojko			