



PROTOKOL č. 1
ke smlouvě č. D/2796/2018/ŘDP
o zajištění vzdělávacího programu Databáze reportingové a controllingové nástroje
uzavřené podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,
měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Zlínský kraj

sídlo: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČ: 70891320
DIČ: CZ70891320, je plátce DPH
jednající: Ing. Martin Kobzáň, vedoucí odboru řízení dotačních programů
zástupce ve věcech smluvních: xxxx
xxxx
zástupce ve věcech odborných: xxxx
xxxx

kontaktní osoba v odborných věcech: xxxx
xxxx
telefon: xxxx
email: xxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxx
xxxx
telefon: xxxx
e-mail: xxxx
(dále jen „objednatel“)

a

ICT Pro s. r. o.

sídlo: Sochorova 3209/38, 616 00 Brno
IČ: 46971441
DIČ: CZ46971441
jednající: Ing. Petr Slavík, jednatel společnosti
zapsaný v OR: xxxx
bankovní spojení¹: xxxx
kontaktní osoba/zástupce ve věcech smluvních: xxxx
telefon: xxxx
e-mail: xxxx
kontaktní osoba/zástupce ve věcech odborných: xxxx

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účetem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.



telefon: xxxxx

email: xxxxx

(dále jen „**dodavatel**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi shora uvedenými stranami

takto:

I. Článek

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 23. 5. 2018 uzavřely smlouvu č. D/2796/2018/ŘDP, jejímž předmětem je zajištění realizace vzdělávacího programu Databáze reportingové a controllingové nástroje v rámci projektu „Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002816 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Podle článku VII. odstavce 4. Smlouvy lze mimo jiné provést změnu v termínech (realizace) jednotlivých kurzů (bloků) po předchozí dohodě smluvních stran na základě písemného protokolu, který obě strany podepíší, a to tak, aby se realizace kurzu (bloku) uskutečnila nejpozději do dvou měsíců od původního změněného termínu. Za smluvní strany jsou oprávněni protokol podepsat jejich zástupci ve věcech smluvních.

II. Článek

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že realizace IV. bloku (kurzu) bude přesunuta z původního termínu 12. 9. 2018 nově na termín 17. 9. 2018
2. Vzhledem k výše uvedenému se v příloze č. 1 Smlouvy mění doba konání týkající se realizace IV. bloku (kurzu) ze dne 12. 9. 2018 nově na den 17. 9. 2018.

III. Článek

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v článku II. tohoto protokolu není s ohledem na výše uvedené podstatnou změnou závazku vyplývajícího ze Smlouvy ve smyslu odst. 3 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento protokol je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a dodavatel jeden. Smluvní strany prohlašují, že si tento protokol řádně přečetly a s jeho zněním souhlasí.

Za objednatele

Ve Zlíně dne

Za dodavatele

V dne

.....
Ing. Martin Kobzář

vedoucí odboru řízení dotačních programů

.....
Ing. Petr Slavík

jednatel