



DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo 435/2016/SOD
02-0-3356-5873/16
**PŘÍRODĚ BLÍZKÁ OPATŘENÍ NA TOKU ŘÍČANSKÉHO POTOKA – II. ETAPA:
PŘÍRODNÍ PARK ZA ZIMNÍM STADIONEM**

OBJEDNATEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města
KB, a.s., pobočka Říčany
724201/0100
00240702
CZ00240702
Ing. Arch. Alice Štěpánková
Ing. Arch. Dominik Landkammer
323 618 156, 725 026 765

ZHOTOVITEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
email
dále „Zhotovitel“

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 4, Praha 5, PSČ 150 56
Ing. Janem Plechatým, předsedou představenstva, Ing. Šárkou
Balšánkovou, místopředsedou představenstva
KB a.s., pobočka Praha 5
19-1583390227/0100
47116901
CZ47116901
Ing. Vendula Koterová
257 110 283
koterova@vrv.cz

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 7.9.2016 smlouvu o dílo č. 435/2016/SoD. Na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č.1 (dále jen „dodatek“):

Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava rozsahu předmětu plnění, termínů dodání a ceny jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro investiční akci „PŘÍRODĚ BLÍZKÁ OPATŘENÍ NA TOKU ŘÍČANSKÉHO POTOKA – II. ETAPA: PŘÍRODNÍ PARK ZA ZIMNÍM STADIONEM“.

Článek 2. Předmět plnění

S ohledem na úpravu zadání v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí se článek 1 „Předmět smlouvy“ upravuje takto:

1.2. Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy dokumentaci architektonickou studii, projektovou dokumentaci územní řízení a **projektovou dokumentaci v podrobnosti pro provedení stavby** (dále jen PD - projektová dokumentace) na stavbu „PŘÍRODĚ BLÍZKÁ OPATŘENÍ NA TOKU ŘÍČANSKÉHO POTOKA – II. ETAPA: PŘÍRODNÍ PARK ZA ZIMNÍM STADIONEM“, včetně výkazu výměr a oceněného kontrolního rozpočtu a zajistí veškeré inženýrské činnosti za účelem získání příslušného správního rozhodnutí.

1.6. Dokumentace pro stavební povolení **v podrobnosti pro provedení stavby** bude objednateli předána 6 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD ve formátu PDF, DWG, DOC (příslušné počty paré v listinné podobě potřebné pro inženýrskou činnost a žádost o stavební povolení zajistí rovněž zhotovitel PD a jsou součástí ceny díla). **Součástí DSP/DPS bude výkaz výměr a kontrolní rozpočet ve formátu XLS pro účely výběrového řízení na zhotovitele.**

Odstavec 1.7. se ruší.

Článek 3. Doba provádění díla

S ohledem na změnu rozsahu díla se upravují termíny stanovené v článku 2. „Termín plnění“ takto:

2.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení **v podrobnosti pro provedení stavby** včetně inženýrské činnosti a **výkazu výměr a kontrolního rozpočtu za účelem získání stavebního povolení a výběru zhotovitele stavby bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 5 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku.** V případě, že termín odevzdání není pracovním dnem (tj. sobota, neděle, státní svátky, či jiné dny klidu a volna), termín odevzdání připadá na první následující pracovní den. **Tento termín zahrnuje rovněž dobu potřebnou pro vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí k předložené dokumentaci.**

Odstavec 2.4. se ruší.

Článek 4. Cena díla

S ohledem na změnu rozsahu díla se upravují ceny jednotlivých stupňů projektové stanovené v článku 5 „Cena díla“ takto:

		bez DPH	včetně DPH
5.2.1.	Za vypracování a odevzdání architektonické studie v souladu s čl. 2.1.	50 000	60 500
5.2.2.	Za vypracování a odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí příslušným počtu paré dle SOD včetně zajištění	190 000	229 900

	inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí		
5.2.3.	Po nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí	10 000	12 100
5.2.4.	<i>Za vypracování a odevzdání dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby v příslušném počtu paré dle SOD včetně zajištění inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení</i>	<u>174 000</u>	<u>210 540</u>
5.2.5.	Po nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí	10 000	12 100
5.2.6.	<u>Ruší se</u>		

	bez DPH	včetně DPH
Cena celkem	<u>434 000</u>	<u>525 140</u>

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 5.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 21.6.2018 pod č. usnesení 18-29-013.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

V Říčanech dne 22.06.2018

Objednatel:

.....
Mgr. Vladimír Kořen
starosta města



V Praze dne 27. 06. 2018

Zhotovitel:

.....
Ing. Jan Cihlař
ředitel D02



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-15-