

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele V/6031/2017/UL uzavřené dne 05. 12. 2017

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, na stavbu
„Most ev. č. 25841-2 Kojetice“

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje**,
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

- 1.2 Zhotovitel: **INSKY spol. s r.o.**
se sídlem : Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsaný: [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“.

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
- za objednatele : [REDAKCE] vedoucí TSÚ, [REDAKCE]
- za zhotovitele : [REDAKCE] výrobní ředitel, [REDAKCE]
[REDAKCE] stavbyvedoucí, [REDAKCE]
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
- za objednatele : [REDAKCE], vedoucí provozu Ústí nad Labem,
[REDAKCE]
[REDAKCE] vedoucí TSÚ provozu Ústí nad Labem,
- za zhotovitele : [REDAKCE]

**Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo, čl. III. Doba plnění,
na realizaci stavební zakázky „Most ev.č. 25841-2 Kojetice “**

Článek III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. III, odst. 2) takto:
Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo objednateli do 31. 10. 2018.

Termín dokončení se upravuje z důvodu prodloužení doby pro vydání Rozhodnutí nařízení nutných zabezpečovacích prací.

XV. Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.12.2017 nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž má každý platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. V/6031/2017/UL zůstávají nedotčeny.

V Dubí, dne [REDACTED]

V Ústí nad Labem, dne [REDACTED]

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Libor Tačner
ředitel

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti

Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti