

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

NA VYPRACOVÁNÍ PŘÍPRAVNÝCH DOKUMENTACÍ STAVEB (PD) VČETNĚ POVINNÝCH PŘÍLOH ZÁMĚRU PROJEKTU STAVEB SOUBORU STAVEB

Název zakázky:

- 1) „Rekonstrukce přejezdů v km 0,180, v km 0,566 a v km 1,258 trati Rybníště – Varnsdorf“,
- 2) „Rekonstrukce přejezdů v km 2,242 a v km 2,821 trati Rybníště – Varnsdorf“,
- 3) „Rekonstrukce přejezdů v km 3,050, v km 3,213 a v km 3,375 trati Rybníště – Varnsdorf“,
- 4) „Rekonstrukce přejezdů v km 3,890, v km 4,360 a v km 4,595 trati Rybníště – Varnsdorf“,
- 5) „Rekonstrukce přejezdů v km 4,890, v km 5,164 a v km 5,375 včetně TZZ na trati Rybníště – Varnsdorf“,
- 6) „Rekonstrukce přejezdů v km 6,062, v km 6,284 a v km 6,577 trati Rybníště – Varnsdorf“,
- 7) „Rekonstrukce přejezdů v km 6,969, v km 7,213 a v km 7,527 trati Rybníště – Varnsdorf“ a
- 8) „Rekonstrukce přejezdů v km 7,945 a v km 8,554 trati Rybníště – Varnsdorf“.

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 02.05.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2950/2017/Pal**

ISPROFOND: 327 351 4800

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ 25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka **C 29887**

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: **Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, PSČ 639 00 Brno**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2017/042**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava termínu dokončení Díla podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2950/2017/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/042, ISPROFOND: 327 351 4800, uzavřené dne 29. 5. 2017. Smluvní strany se s ohledem na úpravu rozsahu staveb a přepracování ekonomických hodnocení s cílem zajistit kladné „ekonomické průkazy“ dohodly na změně termínu dokončení Díla.
2. Změna přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.13., Příloha č. 5 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2950/2017/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/042, ISPROFOND: 327 351 4800, uzavřené dne 29.5.2017, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.13. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP_ZP+PD_07-17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2950/2017/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/042, ISPROFOND: 327 351 4800, uzavřené dne 29. 5. 2017, ve znění dodatku č. 1, nedotčené dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 5:

Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 29 -06- 2018

V Brně dne 13 -06- 2018

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od podepsání SoD (nejpozději však do 30. 11. běžného kalendářního roku)	Odevzdání díla k připomínkám včetně povinných příloh ZP + EH	Předávací protokol; zpracování a podání žádosti o ÚR, předání kopie žádosti SŽDC (36,42% celkové ceny díla bez DPH)
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od podepsání SoD	Předložení Přípravné dokumentace po projednání s DOSS, podání žádosti o územní rozhodnutí (ev. § 15 SZ)	Předávací protokol; zpracování a podání žádosti o ÚR, předání kopie žádosti SŽDC (8,94 % celkové ceny díla bez DPH)
3. Dílčí etapa	do 15 měsíců od podepsání SoD	Odevzdání kompletního díla se zapracovanými připomínkami včetně odsouhlaseného SR a EH, územní rozhodnutí v právní moci	Předávací protokol (54,64 % celkové ceny díla bez DPH)