

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2017

na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem:

### *„Kladno – nám. Jana Opletala – obnova vodovodu a kanalizace a výstavba dešťové kanalizace“*

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
**se sídlem:** U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
**zastoupen:** Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva  
**zástupce ve věcech smluvních:** [REDAKCE]  
**IČO:** 46356991  
**DIČ:** CZ46356991  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE] (dále: „objednatel VKM a.s.“)

**a současně**

**Objednatel:** **Statutární město Kladno**  
**se sídlem:** náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno  
**zastoupen:** MUDr. Marcelou Malcovou, statutární náměstkyní primátora  
**zástupce ve věcech smluvních:** [REDAKCE]  
**IČO:** 00234516  
**DIČ:** CZ00234516  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]

(dále souhrnně za oba objednatele: „objednatel“)

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** [REDAKCE]  
[REDAKCE]

(dále: „zástupce objednatele“)

**II. Zhotovitel:** **Středočeské vodárny, a.s.**  
**se sídlem:** U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno  
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B složce 6699  
**zastoupen:** Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem a členem představenstva  
**IČO:** 26196620  
**DIČ:** CZ26196620  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B složce 6699

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [REDACTED]

(dále: „zhotovitel“)

uzavírají tento

### **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2017:**

#### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Objednatelé, tj. objednatel VKM, a.s. a objednatel Město Kladno, na straně jedné a zhotovitel na straně druhé uzavřeli dne 19. 12. 2017 smlouvu o dílo na realizaci sektorové zakázky s názvem: „Kladno – nám. Jana Opletala – obnova vodovodu a kanalizace a výstavba dešťové kanalizace“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Účastníci mají v úmyslu tímto dodatkem provést úpravu ceny díla uvedenou v čl. 3.1 Smlouvy, a to v souvislosti se změnou předmětu díla dle čl. 1 odst. 1.1, písm. B Smlouvy.

Změny předmětu díla jsou vymezeny ve změnovém listu, který tvoří **Přílohu č. 1** k tomuto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

#### **II.**

#### **Předmět dodatku**

1. Objednatelé a zhotovitel se dohodli, že ustanovení čl. 3 odst. 3.1 nově zní takto:

*„Cena díla i jeho částí dle této Smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:*

*3.1 a Cena části díla – obnova vodovodu a kanalizace – část pro objednatele VKM a.s. za část předmětu díla dle článku 1 odstavce 1.1 písmene A Smlouvy:*

*obnova vodovodu a kanalizace*

*celkem bez DPH: 5.903.953,- Kč*

*celkem DPH: 1.239.830,- Kč*

*cena části díla včetně DPH: 7.143.783,- Kč*

*obnova odlehčovací komory*

*celkem bez DPH: 2.548.137,- Kč*

*celkem DPH: 535.108,- Kč*

*cena části díla včetně DPH: 3.083.245,- Kč*

3.1 b Cena části díla – výstavba dešťové kanalizace – část pro objednatele Město Kladno za část předmětu díla dle článku 1 odstavce 1.1 písmene B Smlouvy:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| celkem bez DPH:             | <b>10.516.746,- Kč</b> |
| celkem DPH:                 | 2.208.517,- Kč         |
| cena části díla včetně DPH: | 12.725.263,- Kč        |

Celková cena díla za obnovu vodovodu a kanalizace a za výstavbu dešťové kanalizace dle článku 1 odst. 1.1 písmene A a B Smlouvy:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| celkem bez DPH:             | <b>18.968.836,- Kč</b> |
| celkem DPH:                 | 3.983.456,- Kč         |
| cena části díla včetně DPH: | 22.952.292,- Kč        |

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla.

Smluvní strany berou na vědomí, že zdanitelné plnění podle této Smlouvy (stavební práce) podléhá v souladu s ustanovením § 92a ve spojení s ustanovením § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, režimu přenesené daňové povinnosti.“

- Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že v ostatním zůstávají ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčena a řídí se i nadále ujednáními ve Smlouvě obsaženými.

### **III.**

#### **Ustanovení společná a závěrečná**

- Tento dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením, tj. podpisem všech jejích účastníků, a účinnosti v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha:


#### **Příloha č. 1 – změnový list**

- Účastníci společně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné vůle, dodatek přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


V Kladně dne 28. 6. 2018

**Zhotovitel:** Středočeské vodárny, a.s.

**Objednatel:** Vodárny Kladno - Mělník, a.s.




ního ředitele



V Kladně dne 28. 6. 2018

**Objednatel:** Statutární město Kladno



## Změnový list č.1

Stavba: **Kladno- rekonstrukce náměstí Jana Opletala, dešťová kanalizace**

Obsah: - změny druhu použitých materiálů, doplněné přípojky oproti PD, doplnění UV

Objednatel: **Statutární město Kladno** IČO: **00234516**  
**náměstí Starosty Pavla 44** DIČ: **CZ 002 34 516**  
**272 01 Kladno**

Zhotovitel: **Středočeské vodárny, a.s.** IČO: **261 96 620**  
**U Vodojemu 3085** DIČ: **CZ 261 96 620**  
**272 80 Kladno**


| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 277 850,49        |
| PSV              |  |  | -50 559,03        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>227 291,46</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>227 291,46 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>47 731,00 CZK</b>  |
| Zaokrouhlení            |             | <b>-0,46 CZK</b>      |

**Cena celkem s DPH** **275 022,00 CZK**

v Kladně dne 25.5.2018



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                   | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem     | Cena celkem     | %           |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| <b>01</b>        | <b>Dešťová kanalizace - květen 2018</b> | <b>0</b>                | <b>-417 472</b>         | <b>-87 669</b> | <b>-505 141</b> | <b>-184</b> |
| 1                | dešťová kanalizace - květen 2018        | 0                       | -417 472                | -87 669        | -505 141        | -184        |
| <b>02</b>        | <b>Doplněné přípojky</b>                | <b>0</b>                | <b>644 763</b>          | <b>135 400</b> | <b>780 164</b>  | <b>284</b>  |
| 1                | doplněné přípojky                       | 0                       | 644 763                 | 135 400        | 780 164         | 284         |
| <b>03</b>        | <b>VRN</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>    |
| 1                | VRN                                     | 0                       | 0                       | 0              | 0               | 0           |
| Celkem za stavbu |   | 0                       | 227 291                 | 47 731         | 275 023         | 100         |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                               | Typ dílu |  |  | Celkem      | %   |
|-------------|-------------------------------------|----------|--|--|-------------|-----|
| 1           | Zemní práce                         | HSV      |  |  | 292 514,89  | 129 |
| 2           | Zakládání                           | HSV      |  |  | 21 118,19   | 9   |
| 4           | Vodorovné konstrukce                | HSV      |  |  | 0,00        | 0   |
| 8           | Trubní vedení                       | HSV      |  |  | -149 592,05 | -66 |
| 99          | Přesun hmot                         | HSV      |  |  | 89 237,74   | 39  |
| 99          | Staveništní přesun hmot             | HSV      |  |  | 0,00        | 0   |
| 997         | Přesun sutě                         | HSV      |  |  | 24 571,72   | 11  |
| 721         | Vnitřní kanalizace                  | PSV      |  |  | -52 764,63  | -23 |
| 721         | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | PSV      |  |  | 2 205,60    | 1   |
| 1           | VRN                                 | VN       |  |  | 0,00        | 0   |
| Cena celkem |                                     |          |  |  | 227 291,46  | 100 |

# Průvodní zpráva

## ke změnovému listu č.1 (odůvodnění)

### akce: Kladno, nám. Jana Opletala – výstavba dešťové kanalizace


Na základě rozhodnutí investora stavby, byly dohodnuty následující změny stavby oproti zpracované projektové dokumentaci.

| Obsah projektové dokumentace   | Navržené změny   | Zdůvodnění  | Důsledek       |
|--|--|---|----------------|
| Použití kameninového potrubí <b>zvýšené</b> pevnostní třídy.   | Použití kameninového potrubí <b>normální</b> pevnostní třídy.                                    | Dle projektanta normální pevnostní třída vyhovuje zatížení, s ohledem na fakt, že potrubí je obetonováno.   | Úspora nákladů |
| Použití <b>litinových</b> lapačů střešních splavenin a dopojení litinovým potrubím a přechodů na KT potrubí. | Použití <b>plastových</b> lapačů střešních splavenin s PVC potrubím.                             | Plastové lapače umožňují snazší úpravu do výšky terénu, která zatím není známa. Práce jsou součástí PD rekonstrukce nám. J. Opletala – „povrchy“. | Úspora nákladů |
| Přípojka pro čp. 38 je zaústěna do Š17 z KT 150.   | Napojení přípojky navrhováno do stoky DN 1000 pod odlehčovací komorou, provedením z PVC potrubí. | Zkrácení trasy, zjednodušená proveditelnost změnou materiálu.   | Úspora nákladů |
| Přípojky pro čp. 2, 26, 28 do betonové stoky DN 1000 z KT 150.   | Přípojky pro čp. 2, 26, 28 do betonové stoky DN 1000 z PVC 150.                                  | Zjednodušená proveditelnost změnou materiálu  | Úspora nákladů |
| PD neřeší napojení svodů pro 12 RD s čp. 10, 15 (2x), 6 (2x), 330, 544 (II. svod), 542, 719, 470 a 405.      | Doplnit PD o 12 ks přípojek.   | Chybějící přípojky jsou nežádoucí pro odvodnění komunikací od dešťových vod ze střech domů, vsakování není možné.                                 | Vícenáklady    |

|   |                               |   |                |
|---|-------------------------------|---|----------------|
| Stoka D4 - Š19  | Vynechání Š19.                | Skutečný průběh stoky splaškové kanalizace DN 500 do ul. K Racandě podmínil přemístění Š7 o cca 3 m k Š6, narovnání stoky D4 k Š20 a vynechání Š19. | Úspora nákladů |
| PD neřeší vybudování 18ks uličních vpustí – pouze přípojek. | Doplnění PD o stavbu 18ks UV. | V rámci budování přípojek pro UV je rentabilní stavbu UV realizovat.  | Vícenáklady    |

Zpracoval:





V Kladně, 25. 5. 2018