

DODATEK č. 2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/090

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, ověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED] (technický dozor)

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo Vložky 1561

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 -Nové Město

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a. s., Odštěpný Závod Oblast Čechy Střed, závod Liberec, Londýnská 564,
460 01 Liberec 1

Zastoupený: [REDACTED], ředitelem Závodu Liberec, na Základě plné moci ze dne 20. 12. 2016

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

[REDACTED] ředitel Závodu Liberec

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat:

[REDACTED] provozně obchodní náměstek (tel. [REDACTED])

Ve Věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Richard Lajksner

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **RN Na Pískách**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/090** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Z m ě n y s m l o u v y

1. V čl. II. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „**30. 6. 2018**“ tak, že je nahrazen novým termínem „**30. 11. 2018**“.
Důvod změny: Zjištění aktuálních geologických podmínek materiálu do hráze. V rámci stavby je nutné provést stanovení postupu a přípravu násypového materiálu hráze.

III.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V LIBERCI....., dne: 29-06-2018

V Liberci, dne: 29.6.2018