



Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 13.7.2017

č. smlouvy objednatele: 02PA-000228

č. smlouvy poskytovatele: 16-300

(dále jen „Smlouva“)

na realizaci zakázky

„Činnost koordinátora BOZP pro přípravu staveb pro akce na D3, D8 a ostatní drobné akce“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sídlem:

Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň

IČ:

263 48 764

DIČ:

CZ26348764

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14551

zastoupené:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XVI., odst. 16.5. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně doby plnění

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodu posunutí realizací plánovaných staveb pro tuto smlouvu, se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. III. Doba plnění, odst. 3.2, v následujícím znění:

„Poskytovatel je povinen provést Služby do 31.12.2019“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum:

Datum:

20. 07. 2018