

**Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo (za FF UK č. 2016/0405)**

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
zastoupena: doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.: 85631011/0100
osoba pověřená realizací této smlouvy: [redacted] tel.: [redacted]
[redacted] e-mail: [redacted]
interní číslo zakázky: 2016/008

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

FARA, spol. s r.o.

se sídlem: K Matěji 2162/33, 160 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6949
zastoupena: Ing. Antonínem Farou
IČ: 44848765
DIČ: 44848765
bankovní spojení: [redacted]
č. ú.: [redacted]
osoba pověřená realizací této smlouvy: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

na straně druhé (dále jen „projektant“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

**I.
Úvodní ustanovení**

Objednatel a projektant souhlasně potvrzují, že dne 15. 7. 2016 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 2016/0405 (dále jen „Smlouva“).

II. Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

1. V souladu s ustanovením Smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy z důvodu prodlevy zhotovitele při realizaci stavební zakázky s předáním díla v 1. etapě a souvisejícím přesunem prací do další etapy díla došlo k navýšení počtu hodin za práci projektanta a tím i ceny za práci projektanta ve druhé etapě za úkony vztahující se k části díla v rámci první etapy stavební zakázky.
2. Harmonogram a platební kalendář tvořící přílohu č. 4 Smlouvy se nahrazuje v příslušném rozsahu Platebním kalendářem tvořícím Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s čl. 2 odst. 1, 2 tohoto dodatku na změně čl. 8. odst. 2 Smlouvy tak, že celková cena za provedení předmětu smlouvy činí:

Celková cena bez DPH v Kč:	1 193 200,-
DPH v %:	21
DPH v Kč:	250 572,-
Cena včetně DPH v Kč:	1 443 772,-

Změna tímto dodatkem oproti Smlouvě a jejich dodatcích č. 1 a 2 v Kč bez DPH:
32 000,-

III. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních

stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

5. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží projektant.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Platební kalendář

V Praze dne 20 -07- 2018

Za objednatele:

.....

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

V Praze dne 18 -07- 2018

Za projektanta:

.....

Ing. Antonín Fara

Příloha č.1 - Platební kalendář

Jednotlivé části předmětu smlouvy	Stručný popis	termíny předávání jednotlivých částí předmětu smlouvy	Podíl z ceny za danou část plnění předmětu smlouvy	finanční objem - fakturace Kč bez DPH	DPH	finanční objem - fakturace Kč vč. DPH
SOD č. 2016/0405						
čl. 2 odst. 2 písm. a.	dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby	15.09.2016	60 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. a. smlouvy	84 000	17 640	101 640
		po získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby	40 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. a. smlouvy	56 000	11 760	67 760
čl. 2 odst. 2 písm. b.	dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele	30.11.2016	100 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. b. smlouvy	170 000	35 700	205 700
čl. 2 odst. 4 písm. a.	přípravné práce	31.08.2016	100 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. c. smlouvy	465 000	97 650	562 650
čl. 2 odst. 4 písm. b.	inženýrská činnost	30.11.2016	100 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. d. smlouvy	30 000	6 300	36 300
čl. 2 odst. 4 písm. c.	výběr zhotovitele	31.03.2017	100 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. e. smlouvy	10 000	2 100	12 100
čl. 2 odst. 4 písm. d.	autorský dozor	30.09.2017	20 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. f. smlouvy	16 000	3 360	19 360
		31.10.2017	20 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. f. smlouvy	16 000	3 360	19 360

		30.09.2018	20 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. f. smlouvy	16 000	3 360	19 360
		31.10.2018	20 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. f. smlouvy	16 000	3 360	19 360
		30.09.2019	20 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. f. smlouvy	16 000	3 360	19 360

Dodatek č. 1 SOD č. 2016/0405

čl. 2 odst. 3 písm. c		30.07.2017	100%	165 000	34 650	199 650
čl. 2 odst. 3 písm. d		15.08.2017	100%	80 000	16 800	96 800

Dodatek č. 2 SOD č. 2016/0405

čl. 2 odst. 3 písm. e	PD	30.04.2018				
	autorský dozor	15.07.2018	100%	21 200	4 452	25 652

Dodatek č. 3 SOD č. 2016/0405

	autorský dozor	etapa 2. -rok 2018 - přesun prací z etapy 1. celkem	100%	32 000	6 720	38 720
--	----------------	---	------	--------	-------	--------

finanční objem - fakturace v roce celkem		prostředky		Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
2016		SD		805 000	169 050	974 050
2017		SD		42 000	8 820	50 820
2017		FRM		245 000	51 450	296 450
2017		FRM		21 200	4 452	25 652
2018		FRM		32 000	6 720	38 720
2018		SD		32 000	6 720	38 720
2019		SD		16 000	3 360	19 360