

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4033/2017

"Sanace a podřezávka části budovy "B" Jedličkův ústav Liberec, příspěvková organizace"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

BENNE s.r.o.

se sídlem Železná 824, 464 01 Frýdlant

IČO: 286 95 828

DIČ: CZ28695828

osoba oprávněná podepsat dodatek: [REDACTED] jednatel

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

evidence: KS Ústí n.L., oddíl C, vložka 27228

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.04.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. OLP/4033/2017., kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

stavbu "Sanace a podřezávka části budovy "B" Jedličkuv ústav Liberec, příspěvková organizace" (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 147.899,60Kč bez DPH 178.959,52 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	959.959,- Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	153.219,60 Kč
Cena méněprací bez DPH	5.320,- Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	1.107.858,60 Kč
DPH 21 %	232.650,30 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	1.340.508,90 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list, oceněný soupis prací
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní

objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.1382/18/RK ze dne 10.07.2018.

V Liberci dne 18.7.2018

Ve Frýdlantě dne 17.7.2018

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmána

.....

jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01_2018		
Zhotovitel:	BENNE s.r.o., sídlo Železná 824, 464 01 Frýdlant			
Investor:	Liberecký kraj	Datum: 6.6.2018		
Název akce: Sanace a podřezávka části budovy „B“ Jedličkův ústav Liberec, příspěvková organizace				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			
	Smlouva o provedení stavby č. OLP/4033/2017			
Počet připojených listů specifikací:				
Předmět změny:				
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/4033/2017 uvedené v Rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 1, zpracovaného zhotovitelem ze dne 6.6.2018.				
<u>V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</u>				
1/Vnitřní a příčkové zdivo, zárubeň dveří				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě stavu odkrytých konstrukcí – vystěhování nábytku v tomto prostoru, vnitřní nosné a příčkové zdivo je silně poškozeno vlhkostí. Je nutné provést opravu – sanaci těchto příček. Tato oprava nebyla navržena v projektové dokumentaci pro provedení stavby z důvodu, že v době zpracování PD vlhkost tam nebyla.				
Z důvodu silné koroze - degradaci plísní a vlhkosti bude na vstupu do prádelny vyměněna ocelová zárubeň 110/97cm viz. fotodokumentace.				
méněpráce: 0,- Kč bez DPH; vícepráce 40.369,17 Kč bez DPH				
Provedení těchto změn nemají vliv na celkový termín výstavby.				
<u>V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</u>				
2/ Přizdívka obvodového zdiva				
Popis a zdůvodnění změny:				
V prádelně byla odhalena vnitřní přizdívka obvodového zdiva v tloušťce cca 20 cm. Obvodové zdivo je po odhalení v základové části širší než předpokládal projekt. Z tohoto důvodu se navýší skutečná výměra podřezávky.				
méněpráce: 0,- Kč bez DPH; vícepráce 56.774,90 Kč bez DPH				
Provedení těchto změn nemají vliv na celkový termín výstavby.				
<u>V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</u>				
3/ Prasklá litinová kanalizace				
Popis a zdůvodnění změny:				
Ve výtahové šachtě byla odhalena prasklá litinová kanalizace cca v úrovni 1. NP, která podmáčí				

výtahovou šachtu, je nutná oprava – výměna potrubí v této části.

méněpráce: 0,- Kč bez DPH; vícepráce 10.964,47 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemají vliv na celkový termín výstavby.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu analogicky s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

4 / Změna technologického postupu řešení

Popis a zdůvodnění změny:

V návaznosti na předchozí již realizovanou etapu podřezávky je nutná změna v realizaci postupu montáže vnitřních izolací, kdy se vypustí montáž tahokovu a nahradí se modernějším způsobem jako při realizaci předchozí etapy podřezávky aplikací sklotextilní síťoviny s oky 30x30mm ve dvou vrstvách. Ve vnějším výkopu se oddělí spodní štěrková vrstva s drenážním potrubím od vrstvy zásypu nad ní separací z geotextilie 300 g/m², aby se zamezilo protékání zásypové vrstvy do štěrku. Tato změna oproti projektu bude provedena jako v předchozí etapě podřezávky.

méněpráce 5.320,- Kč bez DPH; vícepráce 45.111,06 Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 39.791,06 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle analogicky § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Rekapitulace změn závazku:

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	analogicky § 222 odst. 4	analogicky §222 odst. 6	
Cena víceprací bez DPH	45.111,06	108.108,54	
Cena méněprací bez DPH	5.320,-		
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH			
Absolutní hodnota změny v %			

Počet připojených listů specifikací:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 1

Oznámení vydává: **BENNE s.r.o., Železná 824, 464 01 Frýdlant**



Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1.
Zhotovitel:	BENNE s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	25.06.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 6.6.2018</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 5.320,- Kč	153.219,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
147.899,60 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

VÍCEPRÁCE
Odstranění vlhkosti v prostorách prádelny
Budova "B" - Jedličkův ústav v Liberci

JKSO

Místo Jedličkův ústav - budova B
 Lužická 920 / 7, Liberec 1

Objednatel

Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant

██████████ Zahradní 400/21, 460 01 Liberec 11

Zhotovitel

BENNE s.r.o.

Rozpočet číslo Zpracoval

--	--	--	--

Datum : 6. června 2018

Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	0	8 Práce přesčas	13	Vedlejší a ostatní náklady 3 621,38			
2	celkem	132 486,33	9 Bez pevné podlahy	14	(Vyhl. 230/ 2012- § 8 - 10)			
3	PSV	0	10 Kulturní památka	15				
4	celkem	11 791,88	11	16				
5	"M"	0		17				
6	celkem	0,00		18				
7	ZRN (ř. 1-6)	144 278,22	12 DN (ř. 8-11)	0	19 NUS (ř. 13 - 18) 3 621,38			
20	HZS	0	21 Komplet. činnost	22	Ostatní náklady			
Projektant				D Celkové náklady				
Datum a podpis				Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	147 899,60
						24	DPH 15,00	
Objednatel				Razítko		25	DPH 21,00	31 058,92
						26	Cena s DPH (ř. 23 - 25)	178 958,52
Zhotovitel				E Přípočty a odpočty				
Datum a podpis				Razítko		27	Dodávky objednatele	
						28	Klouzavá doložka	
						29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : **VÍCEPRÁCE - Odstranění vlhkosti v prostorách prádelny**

Místo stavby : **Jedličkův ústav - budova B, Lužická 920 / 7, Liberec 1**

Objednatel : **Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642 / 2a, 461 80 Liberec 2**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	132 486,33
801-3	Bourání konstrukcí, manipulace se sutí	16 057,04
31	Svislé konstrukce	68 796,38
61,62	Úpravy povrchů vnitřních	31 400,48
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 246,30
87	Trubní vedení	5 385,84
95	Ostatní konstrukce a práce	1 516,85
99	Přesuny hmot HSV	7 083,45
PSV	Práce a dodávky PSV	11 791,88
711	Izolace proti vodě	5 969,10
721	Zdravotní instalace	2 775,53
771	Podlahy z keramické dlažby	1 603,20
781	Obklady keramické	1 199,90
783	Nátěry	244,15
M	Práce a dodávky M	-
	neobsazeno	-
	Rekapitulace rozpočtu celkem (HSV + PSV + M) - bez DPH	144 278,22
	Vedlejší a ostatní náklady - pol. 63 - převod na řádek 13 Krycího listu	3 621,38

ROZPOČET STAVBY

Název akce : **VÍCEPRÁCE - Odstranění vlhkosti v prostorách prádelny**

Místo stavby : **Jedličkův ústav - budova "B", Lužická 920 / 7, Liberec 1**

Objednatel : **Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642 / 2a, 461 80 Liberec 2**

Program : *PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.*

KCN	Č.P.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6,000	7	8

801-3 Bourání a podchycování konstrukcí

013	1	968 07-2456	VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ PLOCHY PŘES 2 M2 <i>1, 1 * 1, 97 = 2, 167</i>	M2	2,167	189,00	409,56
013	2	978 01-3191	OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV, MVC DO 100 % <i>- na ploše části příček tl. 15 cm s doplněnou podřezávkou 2, 68 * (1, 4 * 2 + 1, 9 * 2) = 17, 688</i>	M2	17,688	45,00	795,96
013	3	978 01-3191	OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV, MVC DO 100 % <i>- na ploše jedné strany středové zdi tl. 50 cm s doplněnou podřezávkou 2, 68 * 5, 26 - 1, 15 * 2, 05 + ostění 0, 4 * (1, 15 + 2, 05 * 2) = 13, 839</i>	M2	13,839	45,00	622,76
013	4	978 02-3411	ODSPÁROVÁNÍ ZDIVA CIHELNÉHO MIMO KOMÍNOVÉHO <i>17, 688 + 13, 839 = 31, 527</i>	M2	31,527	40,00	1 261,08
013	5	978 05-9541	ODSEKÁNÍ VNITŘNÍCH OBKLADŮ Z PLOCHY PŘES 1 M2 <i>- pás u podlahy výšky 50 cm na středové zdi tl. 50 cm s doplněnou podřezávkou 0, 5 * 5, 26 - 1, 15 * 0, 5 = 2, 055</i>	M2	2,060	50,00	103,00
013	6	634 91-1114	ŘEZÁNÍ SPÁRY Š. 5 MM HL. 80 MM V MAZANINĚ <i>- v místě odstranění pásu podlahy pro provedení podřezávek u části příček 1, 40 * 2 + 1, 9 * 2 + 0, 2 * 4 = 7, 40</i>	M	7,400	70,00	518,00
013	7	634 91-1114	ŘEZÁNÍ SPÁRY Š. 5 MM HL. 80 MM V MAZANINĚ <i>- v místě odstranění pásu podlahy u středové zdi a doplnění podřezávek u ostění výtahu 5, 06 * 2 - 1, 15 * 2 + 0, 4 * 2 = 8, 62</i>	M	8,620	70,00	603,40
013	8	965 08-1212	VYBOURÁNÍ DLAŽDIC KERAMICKÝCH TL. DO 10 MM DO 1 M2 <i>- pás 20 cm podél středové zdi z jedné strany a u ostění výtahu 0, 2 * 5, 26 + 0, 9 = 1, 952</i>	M2	1,960	50,00	98,00
013	9	974 04-2555	SEKÁNÍ RÝH V PODLAZE Z BETONU HL. 10 CM A Š. 20 CM <i>- pro provedení podřezávky zdiva 1, 4 * 2 + 1, 9 * 2 + 5, 26 * 2 + 0, 45 * 2 + 0, 3 * 2 + 0, 2 * 2 = 19, 02</i>	M	19,020	205,00	3 899,10

013	10	974 03-1121	SEKÁNÍ RÝH VE ZDI CIHELNÉ 3 X 3 CM - pro vtlačení izolační hmoty dle detailu úpravy izolační stěrky $1,4 * 2 + 1,9 * 2 + 5,26 * 2 - 1,15 * 2 + 0,45 * 2 + 0,45 * 2 + 0,3 * 2 = 17,22$	M	17,220	40,00	688,80
013	11	974 03-1154	SEKÁNÍ RÝH VE ZDI CIHELNÉ 10 X 15 CM - pro vysekání litinového svíslého potrubí ze zdiva ve výtahu a dojezdu	M	4,500	111,00	499,50
013	12	971 99 - R1	OSTATNÍ DROBNÉ BOURACÍ PRÁCE SPOJENÉ S PODŘEZÁVKOU ZDIVA - při provádění rozšíření podřezávky na příčky a středovou zeď	HZS	2,000	180,00	360,00
013	13	979 08-2111	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10 M	T	3,973	180,00	715,14
013	14	979 08-2121	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 M $3,973 * 4 = 15,892$	T	15,892	20,00	317,84
013	15	979 08-1111	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1 KM	T	3,973	330,00	1 311,09
013	16	979 08-1121	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM $3,973 * 15 = 59,595$	T	59,595	12,00	715,14
013	17	979 09-8231	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - STAVEBNÍ ODPAD A SUŤ	T	3,973	790,00	3 138,67
		801-3	Bourání a podchycování konstrukcí celkem				16 057,04

31 Svislé konstrukce

011	18	319 23-100.1	DODATEČNÉ VLOŽENÍ VODOROVNÉ IZOLACE DO ZDIVA SMÍŠENÉHO JAKÉKOLIV TLOUŠŤKY METODOU STROJNÍHO PODŘEZÁNÍ DIAMANTOVÝM LANEM S VLOŽENÍM SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ IZOLAČNÍ FÓLIE, VČ. VYKLÍNOVÁNÍ SPÁRY PLASTOVÝMI KLÍNY PO VLOŽENÍ IZOLACE A S PROVEDENÍM TLAKOVÉ INJEKTÁŽE SPÁRY RYCHLE TUHNOUCÍ TĚSNICÍ ROZPÍNAVOU HMOTOU - rozdíl plochy skutečně provedených podřezávek dle zaměření při realizaci (skutečné tloušťky zdiva a dopočet svíslého řezu Dopočet plochy v rozpočtu - 32, 032 Přípočet skutečných ploch : $8,1 + 11,25 + 7,07 + 4,05 + 3,76 + 1,54 + 0,08 + 1,75 + 1,09 + 0,39 + 3,28 + 0,4 + 1 * 1,75 - 32,032 = 12,478$	M2	12,478	4 550,00	56 774,90
011	19	319 23-100.1	DODATEČNÉ VLOŽENÍ VODOROVNÉ IZOLACE DO ZDIVA SMÍŠENÉHO JAKÉKOLIV TLOUŠŤKY METODOU STROJNÍHO PODŘEZÁNÍ DIAMANTOVÝM LANEM S VLOŽENÍM SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ IZOLAČNÍ FÓLIE, VČ. VYKLÍNOVÁNÍ SPÁRY PLASTOVÝMI KLÍNY PO VLOŽENÍ IZOLACE A S PROVEDENÍM TLAKOVÉ INJEKTÁŽE SPÁRY RYCHLE TUHNOUCÍ TĚSNICÍ ROZPÍNAVOU HMOTOU - doplnění podřezávky na středové zdi tl. 50 cm $5,26 * 0,5 - 1,15 * 0,5 = 2,055$	M2	2,060	4 550,00	9 373,00

011 20 319 21-1123 ÚPRAVA PRO DODATEČNÉ VLOŽENÍ VODOROVNÉ IZOLACE DO ZDIVA SMÍŠENÉHO TL. ZDIVA DO 60 CM PROVÁDĚNÁ RUČNĚ, VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY POD IZOLACI, S POSTUPNÝM PROSEKÁNÍM A ZNOVUVYZDĚNÍM ZDIVA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA MALTU MC 5
- *doplnění podřezávky v ostění u výtahu 0, 5 * 0, 4 * 2 = 0, 40*

011 21 319 21-1122 ÚPRAVA PRO DODATEČNÉ VLOŽENÍ VODOROVNÉ IZOLACE DO ZDIVA SMÍŠENÉHO TL. ZDIVA DO 30 CM PROVÁDĚNÁ RUČNĚ, VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY POD IZOLACI, S POSTUPNÝM PROSEKÁNÍM A ZNOVUVYZDĚNÍM ZDIVA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA MALTU MC 5
- *doplnění podřezávky příček tl. 15 cm 0, 15 * 1, 4 + 0, 15 * 1, 9 = 0, 495*

011 22 346 24-4361 ZAZDÍVKA RÝH TL. 65 MM
- *obezdívka výměny svislého potrubí ve výtahu 4, 5 * 0, 15 = 0, 675*

31 Svislé konstrukce celkem

61 Úpravy povrchů vnitřních

011 23 612 13-5002 VYROVNÁNÍ VNITŘNÍCH STĚN CEMENTOVOU MALTOU TL. 10 MM
- *pod aplikaci hydroizolační stěrky na stěnách 2, 055 + 2, 455 + 3, 3 + 0, 85 = 8, 66*

011 24 612 13-5002 VYROVNÁNÍ VNITŘNÍCH STĚN CEMENTOVOU MALTOU TL. 10 MM
- *pod doplnění obkladů*

011 25 612 47-6111.1 POSTŘIK SANAČNÍ ZDIVA TL. 4-5 MM
- *plocha obvodových stěn, vč. plochy ostění dveří 17, 688 + 13, 839 = 31, 527*

011 26 612 47-6311.1 SANAČNÍ OMÍTKA ZDIVA VYROVNÁVACÍ TL. 20 MM

011 27 612 47-6611.1 SANAČNÍ OMÍTKA ZDIVA JÁDROVÁ TL. 20 MM + ŠTUKOVÁ VRSTVA TL. 2 MM

011 28 622 90-3111 VYČIŠTĚNÍ ZDÍ A VALŮ RUČNĚ - *očistění zdiva před aplikací sanační omítky*

011 29 619 48-1100.1 POTAŽENÍ PLOCH PLETIVEM Z TAHOKOVU S VYPNUTÍM A S PŘIKOTVENÍM PLETIVA POMOCÍ HMOŽDINEK A VRUTŮ S PODLOŽKOU CCA 6 KS/M2
- *Odpočet položky č. 76 z rozpočtu z důvodu změny provedení*

011 30 612 14-2002.1 POTAŽENÍ PLOCH VNITŘNÍCH STĚN SKLOVLÁKNITOU TKANINOU S OKY 30 X 30 MM S VYPNUTÍM A S PŘIKOTVENÍM TKANINY DO ZDIVA
- *Změna položky č. 76 z rozpočtu z důvodu změny provedení*

M2	0,400	2 700,00	1 080,00
M2	0,495	2 600,00	1 287,00
M2	0,675	417,00	281,48
			68 796,38

M2	8,660	220,00	1 905,20
M2	0,555	220,00	122,10
M2	31,527	50,00	1 576,35
M2	31,527	330,00	10 403,91
M2	31,527	390,00	12 295,53
M2	31,527	70,00	2 206,89
M2	-	200,00	-
M2	26,600	200,00	5 320,00

011	31	612 14-2002.1	POTAŽENÍ PLOCH VNITŘNÍCH STĚN SKLOVLÁKNITOU TKANINOU S OKY 30 X 30 MM S VYPNUTÍM A S PŘIKOTVENÍM TKANINY DO ZDIVA - <i>dopočet úpravy na plochách s rozšířením podřezávek</i> $(0,5 + 0,2) * (1,4 * 2 + 1,9 * 2 + 5,26 * 2) - (0,5 + 0,2) * 1,15 * 2$ $(0,5 + 0,2) * (0,4 * 2 + 0,45 * 2 + 0,3 * 2) = 11,984$	M2	12,000	200,00	2 400,00
011	32	629 13-5101	VYROVNÁVACÍ VRSTVA MC Š. 15 CM - <i>platí pro úpravu přechodového fabionu pod izolační stěrku v drážce podlahy</i> $1,4 * 2 + 1,9 * 2 + 5,26 * 2 - 1,15 * 2 + 0,4 * 2 + 0,45 * 2 + 0,3 * 2 = 19,62$	M	19,620	25,00	490,50
61 Úpravy povrchů vnitřních celkem							31 400,48
63 Podlahy a podlahové konstrukce							
011	33	631 31-2141	DOPLNĚNÍ MAZANINY Z BETONU DO RÝHY - <i>zpětná výplň rýhy podél zdiva š. 20 cm</i> $19,02 * 0,2 * 0,15 = 0,571$	M3	0,571	3 200,00	1 827,20
011	34	632 45-1021	VYROVNÁVACÍ POTĚR TL. 2 CM V PÁSECH - <i>úprava dna drážky pod izol. stěrku</i> $19,02 * 0,2 = 3,804$	M2	3,810	110,00	419,10
63 Podlahy a podlahové konstrukce celkem							2 246,30
87 Trubní vedení							
002	35	212 97-1110	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER GEOTEXTÍLÍ - <i>separace mezi obsypem drenáže štěrkem a zásypem zeminou</i> $1,2 * (3 + 9 + 11 + 22) = 54,00$	M2	54,000	23,40	1 263,60
002	36	693111460	DODÁVKA - GEOTEXTÍLIE HMOTNOSTI 300 G / M2 + 20 % na přesahy a ztratné $54 * 1,2 = 64,80$	M2	64,800	23,80	1 542,24
221	37	935 93-2300	DMTŽ A VÝMĚNA ODVODŇOVACÍHO ŽLABU PRO ZATÍŽENÍ C250 S LITINOVÝM ROŠTEM, VČ. ÚPRAVY PODKLADU A LOŽE Z BETONU C12 / 15 U ŽLABU	M	1,000	2 580,00	2 580,00
87 Trubní vedení celkem							5 385,84
95 Ostatní konstrukce a práce							
011	38	642 94-4121	OSAZENÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ OCELOVÉ DODATEČNĚ PLOCHY DO 2,5 M2	KUS	1,000	519,00	519,00
011	39	553311210	DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ H -110 MM PRO DVEŘE Š. 1100 MM LEVÁ	KUS	1,000	819,00	819,00

011 40 766 69-1915 VYVĚŠENÍ A ZAVĚŠENÍ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO PLOCHY PŘES 2 M2

KUS	1,000	35,00	35,00
M	4,110	35,00	143,85

011 41 634 91-1111 ŘEZÁNÍ SPÁRY Š. 5 MM HL. 10 MM
- pracovní řez v obkladu v místě odsekání části plochy
5, 26 - 1, 15 = 4, 11

95 Ostatní konstrukce a práce celkem

1 516,85

99 Přesuny hmot HSV

011 42 999 28-1111 PŘESUN HMOT PRO OPRAVY A ÚDRŽBU OBJEKTŮ VÝŠKY DO 25 M

T	12,879	550,00	7 083,45
---	--------	--------	----------

99 Přesuny hmot HSV celkem

7 083,45

800-711 Izolace proti vodě

711 43 711 19-3100.1 IZOLACE PROTI VLHKOSTI SYSTÉMOVOU IZOLAČNÍ STĚRKOU ZA STUDENA VE DVOU VRSTVÁCH V CELKOVÉ TL. MIN. 4MM (NAPŘ. WEBER TEC SUPERFLEX MORE) SPOTŘEBA CCA 5L / M2 + PENETRACE PODKLADU
- izolace na vnitřních plochách v místě rozšíření podřezávek
(0, 5 + 0,2) * 19, 02 = 13, 314

M2	13,320	440,00	5 860,80
----	--------	--------	----------

711 44 711 19-3100.2 VÝPLŇ DO VYSEKANÉ SPÁRY IZOLAČNÍ STĚRKOU DO HL. CCA 40MM
1, 4 * 2 + 1, 9 * 2 + 5, 26 * 2 - 1, 15 * 2 + 0, 45 * 2 + 0, 45 * 2 + 0, 3 * 2 = 17, 22

M		60,00	60,00
---	--	-------	-------

711 45 998 71-1102 PŘESUN HMOT IZOLACE PROTI VODĚ OBJEKT VÝŠKY DO 12 M

T	0,069	700,00	48,30
---	-------	--------	-------

800-711 Izolace proti vodě celkem

5 969,10

800-721 Zdravotní instalace

013 46 721 14-0802 DMTŽ POTRUBÍ Z LITINY DO DN 100 MM

M	4,500	124,00	558,00
---	-------	--------	--------

721 47 721 17-1107 POTRUBÍ PVC HT HRDLOVÉ ODPADNÍ D 75 X 1,8 MM - náhrada za litinu

M	4,500	310,00	1 395,00
---	-------	--------	----------

721 48 721 14-0910.1 PROPOJENÍ POTRUBÍ LITINOVÉ NA POTRUBÍ PVC DO DN 100

KUS	2,000	385,00	770,00
-----	-------	--------	--------

721 49 998 72-1102 PŘESUN HMOT KANALIZACE VNITŘNÍ OBJEKT VÝŠKY DO 12 M

T	0,102	515,00	52,53
---	-------	--------	-------

800-721 Zdravotní instalace celkem

2 775,53

800-771 Podlahy z keramické dlažby

771	50	771 57-4131	MTŽ KERAMICKÁ DLAŽBA REŽNÁ PROTISKLUZOVÁ NA FLEX. LEPIDLO - pás u vnitřní středové zdi 1, 052 + 0, 9 = 1, 952
771	51	771 57-9196	PŘÍPLATEK ZA SPÁROVACÍ TMEL ODOLNÝ VODĚ
771	52	771 59-1111	PENETRACE PODKLADU PODLAHY
771	53	771 99-0111	VYROVNÁNÍ PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU DO TL.4 MM 15 MPA
771	54	597636000	DODÁVKA - DLAŽBA KERAMICKÁ TL. 9 MM PROTISKLUZOVÁ R11- R12 2, 00 * 1, 05 = 2, 10
771	55	998 77-1101	PŘESUN HMOT PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY OBJEKT VÝŠKY DO 6 M

M2	2,000	310,00	620,00
M2	2,000	10,00	20,00
M2	2,000	25,00	50,00
M2	2,000	150,00	300,00
M2	2,100	280,00	588,00
T	0,063	400,00	25,20

800-771 Podlahy z keramické dlažby celkem**1 603,20****800-781 Obklady keramické**

781	56	781 41-3112	MTŽ OBKLAD PÓROVINOVÝ NA FLEX. LEPIDLO DO 25 KS/M2 - na jedné straně středové zdi : 0, 5 * 5, 26 - 1, 15 * 0, 5 = 2, 055
781	57	781 41-9191	PŘÍPLATEK - OBKLAD PLOCH JEDNOTLIVĚ DO 10 M2
781	58	781 41-9195.1	PŘÍPLATEK - SPÁROVACÍ TMEL ODOLNÝ VODĚ
781	59	781 49-5111	PENETRACE PODKLADU POD OBKLADY
781	60	597610450	DODÁVKA - OBKLÁDAČKA PÓROVINOVÁ STANDARD 2, 1 * 1, 05 = 2, 205
781	61	998 78-1101	PŘESUN HMOT OBKLADY KERAMICKÉ OBJEKT VÝŠKY DO 6 M

M2	2,100	300,00	630,00
M2	2,100	20,00	42,00
M2	2,100	10,00	21,00
M2	2,100	25,00	52,50
M2	2,200	200,00	440,00
T	0,036	400,00	14,40

800-781 Obklady keramické celkem**1 199,90****800-783 Nátěry**

783	62	783 22-5100	NÁTĚŘ SYNTETICKÝ KDK ZÁKLADNÍ + DVOJNÁSOBNÝ VRXHNÍ NÁTĚŘ - nátěr nové zárubně : 0, 29 * (1, 1 + 1, 97 * 2) = 1, 462
-----	----	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M2	1,462	167,00	244,15
----	-------	--------	--------

800-783 Nátěry celkem**244,15**

mezisoučet pro výpočet VRN :

144 278,22

Vedlejší a ostatní náklady

dle Vyhlášky č. 196 / 2016 - § 8 až 10 - Vedlejší náklady a Ostatní náklady

63 VN - dle § 9

NÁKLADY SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ + BOZ
dle položek uvedených v nabídkovém rozpočtu č. 1 - 4 činí sazba 2,51 %
(základní rozpočtové náklady : 936.459,- Kč, VRN : 23.500,-)

%	2,51	144 278,22	3 621,38
			3 621,38

Vedlejší a ostatní náklady celkem