



DODATEK SMLOUVY č. 1

Číslo smlouvy: 01GR- 000939

ISPROFIN: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: „**Zajištění požární bezpečnosti stavby u stávajících tunelů
ŘSD ČR**“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem:	Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO:	28571690
DIČ:	CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43822
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se v souladu s článkem XVI Závěrečná ustanovení, bod 16.5 Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, dohodly na dodatku k výše uvedené smlouvě.

Článek I.

Změna znění článku

a) III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3. 1. Zahájení poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen zahájit Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy.

Článek II

Aktualizované přílohy Smlouvy

a) Příloha č. 2 – Seznam tunelů (Přehled míst plnění, kontaktní osoby),

b) Příloha č. 3 – Plán uzavírek tunelů II. Pololetí 2018.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- a) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran,
- b) Smluvní strany se dohodly, že uvedená změna počátku plnění Smlouvy a aktualizované přílohy Smlouvy nebudou mít vliv na cenu uvedenou ve Smlouvě.
- c) Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam tunelů (Přehled míst plnění, Kontaktní osoby)

Příloha č. 2 - Plán uzavírek tunelů II. pololetí roku 2018

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLOUVY K NÍ
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: _____

SAFETY PRO s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: _____

Příloha č. 1

Seznam tunelů (Přehled míst plnění, Kontaktní osoby)

<i>název tunelu</i>		<i>délka v metrech</i>	<i>SSÚD/Správa</i>	<i>vedoucí</i>	<i>kontaktní osoba</i>
Panenská	D8	2160	SSÚD Řehlovice	████████	████████████████
					████████
Libouchec		580			
Radejčín		620			████████
					████████
Prackovice		270			
Klimkovice	D1	1100	SSÚD Ostrava	████████████████	████████████████
					████████
Lochkov	D0	1658	SSÚD Rudná	████████	████████
					████████
Cholupice		1900			
Valík	D5	380	SSÚD Svojkovice	████████	████████
					████████
Liberec	I/35	280	Správa Liberec	████████	████████
					████████
Hřebeč	I/35	351	Správa Pardubice	████████	████████
					████████
Jihlava	I/38	310	Správa Jihlava	████████	████████
					████████
Husovice	I/42	L: 585 P: 578	Závod Brno	████████	████████
					████████
Pisárky	I/23	L: 512 P: 497			
Hlinky	I/42	312			
Královopolský	I/42	1240			
Lysůvky	I/48	160	Správa Ostrava	████████	████████
					████████

e-mailová adresa: jméno.příjmení@rsd.cz

Příloha č. 2

Plán uzavírek tunelů II. pololetí 2018

Název tunelu		Červenec		Srpen		Září		Říjen		Listopad		Prosinec	
		PTT	LTT	PTT	LTT	PTT	LTT	PTT	LTT	PTT	LTT	PTT	LTT
1.	Klimkovice			23	22			17-18	15-16			6	5
				25-26	25-26								
2.	Valík	31				11		9-10	2-3			4	
3.	Libouchec	16-17	18-19			4	5	1-3	9-11	27	28	4	5
								3					
4.	Panenská	16-17	18-19			4	5	1-3	9-11	27	28	4	5
								3					
5.	Prackovice			7	8	18		30-31			6-7	11	
											8	13	
6.	Radejčín			7	8	18		30-31			6-7	11	
											8	13	
7.	Lochkov			18-19	18-19			19-21	12-14				
8.	Cholupice			18-19	18-19			12-14	19-21				
9.	Královopolský							v říjnu budou probíhat plánované uzavírky - pouze čištění, konkrétní termíny nejsou zatím dohodnuty, uzavírky povoluje Krajský úřad					
10.	Galerie Voroněžská												
11.	Galerie Záhřebská												
12.	Husovický												
13.	Pisárecký												
14.	Hlinky												
15.	Liberecký							19-22					
								26-29					
16.	Jihlavský												
17.	Hřebeč							16-18					
18.	Lysůvky			21				23	24			4	
												18	

- řádný termín
- náhradní termín
- PBZ - zkoušky požárně bezpečnostních zařízení