

č. j. 536/21 z. 2017

**DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo objednatele č. 1: S-3477/DOP/2014

číslo objednatele č. 2:

číslo zhotovitele: P2014-088

**Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“
na akci „III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“**

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČ: 70891095

DIČ: 005-70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6

Číslo účtu:



(dále jen „objednatel č. 1“)

Obec Přezletice

se sídlem: Veleňská 48, 250 73 Přezletice

zastoupená: Tomášem Řihou, starostou Obce Přezletice

IČ: 00240656

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:



(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:

CR Project s.r.o.

se sídlem: Pod Borkem 319, 29301 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Janem Horákem, jednatelem

IČ: 27086135

DIČ: CZ27086135

bankovní spojení: KB a.s., Mladá Boleslav

číslo účtu:



(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohody na následujícím textu dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.12.2014 na zajištění projektových prací na akci:

**Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“
na akci „III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“**

**I.
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Na základě důvodové zprávy ze dne 17.1.2017, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku se mění doba zhotovení díla. Článek III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo se tímto upravuje a nyní zní následovně:

3.1 Zhotovitel provede dílo podle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

část ad 2.1 a)	do 30 dnů od odevzdání kompletních průzkumů a rozborů včetně rozšířeného rozsahu projektové dokumentace
část ad 2.1 b)	do 14 dnů od vydání územního rozhodnutí
část ad 2.1 c)	do 14 dnů od vydání stavebního povolení
část ad 2.1 d)	do 70 dnů od podpisu smlouvy rozšířený rozsah projektové dokumentace do 40 dnů od podpisu dodatku č.2 a předání výstupů z kamerového průzkumu stávající dešťové kanalizace
část ad 2.1 e)	do 14 dnů od vydání stavebního povolení
část ad 2.1 f)	do 14 dnů od vydání stavebního povolení
část ad 2.1 g)	do 14 dnů od vydání stavebního povolení
část ad 2.1 h)	do 14 dnů od vydání stavebního povolení do 25.8.2017
část ad 2.1 i)	do 100 dnů od převzetí DSP objednatel
část ad 2.1 j)	do 120 dnů od převzetí DSP objednatel
část ad 2.1 k)	do 14 dnů od realizace stavby
část ad 2.1 l)	po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednateli alespoň 30 dnů předem.
část ad 2.1 m)	do 70 dnů od podpisu smlouvy

**II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 2.12.2014 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek byl schválen Radou Středočeského kraje Usnesením č. 022-05/2017/RK ze dne 9.2.2017.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se sepisuje v 6 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako Příloha č. 1: Důvodová zpráva ze dne 17.1.2017
6. Tento dodatek má 2 strany, včetně příloh pak stany 3.

V Mladé Boleslavi dne 2.2.-02- 2017

V Praze dne



CR Project s.r.o.
Ing. Jan Horák
jednatel



Středočeský kraj
RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek


27. 02. 2017

V Přezleticích dne

Obec Přezletice
Tomáš Říha



Přezletice schválil:



CR PROJECT <small>CONSTRUCTIONS&ROADS</small>	ČÍSLO ZAKÁZKY:	INVESTOR:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	STUPEŇ PD:
	2014-088	STŘEDOČESKÝ KRAJ	DŮVODOVÁ ZPRÁVA	-
	ČÍSLO ZPRÁVY:	STAVBA:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
	DZ.03	III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH	ING. MARTIN ŠVEHLA	ING. JINDŘICH JIRÁK

DŮVODOVÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, POPŘ. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Tato zpráva je zpracována na základě příslušných ustanovení Smlouvy o dílo jako nezbytná informace v obchodním vztahu o skutečnostech, jejichž výměna mezi oběma smluvními stranami může vést k rychlejšímu řešení níže uvedených problémů, popř. k součinnosti ze strany objednatele dokumentace.

DZ.1.1. SOUČASNÝ STAV

Po odevzdání DUR investorovi byla tato dokumentace projednána se všemi potřebnými správci inženýrských sítí a dotčenými orgány státní správy a získány jejich souhlasná vyjádření nebo závazná souhlasná stanoviska.

Do této doby se však nepodařilo zabezpečit souhlasy resp. smlouvy s vlastníky a spoluvlastníky pozemků dotčených stavbou, kterých je v současné době 95, z nichž přes 50% má bydliště mimo Přezletice a 3 mají bydliště dokonce neznámé. Tato činnost bude s ohledem na jejich vysoký počet velice zdlouhavá, někteří vlastníci nereagují nebo se stavbou nesouhlasí, někteří požadují úpravy dokumentace.

Dle výše uvedených skutečností proto navrhuje následující úpravu termínu pro inženýrskou činnost na zabezpečení vydání územního rozhodnutí.

DZ.1.2. TERMÍNY

	<i>Termín dle dodatku č. 2 SOD</i>	<i>Termín dle skutečnosti (předpokladu)</i>
<i>ÚR - územní rozhodnutí</i>	do 120 dnů od převzetí DÚR objednatelem	do 25.8.2017



CR PROJECT

 POD BORKEM 818, 207

 IČ: 270 86 136

 TEL: +420 326 730 897

 FAX: -420

.....

 Ing. Martin Švehla

 CR Project s.r.o.

V Mladé Boleslavi dne 17.1.2017