

Harmonogram stavebních prací

Název stavby: „III/20125 Milíčov konec obce - Šípy k lesu “

Týden	1	2	3	4
Kalendářní den	1-7	8-14	15-21	22-28
Oprava povrchu				

Zahájení stavebních prací Ukončení stavebních prací

Zahájení realizace díla: do 10 dnů od převzetí staveniště - předpoklad 7/2018

Termín ukončení realizace: Do 4 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli

Termín vyklizení staveniště: do 10 dnů od ukončení realizace díla