

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Parkoviště u Komerční banky		Číslo změny: 3	
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 06/2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 101 – Parkoviště u ul. ČS armády, SO 102 – Parkoviště u ul. Kadláčkova, SO 401 – Veřejné osvětlení, SO 801 -Vegetační úpravy			
Odkazy na technickou zprávu:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele			
na jinou část smlouvy:			
na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů			
Popis změny:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Do rozpočtu byl doplněn chybějící spojovací asfaltový postřik u parkoviště na ul. ČS armády. Jedná se o živičný postřik provedený na stávajícím betonovém podkladu a o postřik provedený mezi podkladní a obrusnou vrstvou asfaltu. 2. Na základě požadavku objednatele byla výškově upravena stávající uliční vpust' umístěná ve vjezdu na parkoviště ul. ČS armády. 3. Do rozpočtu byla doplněna dopravní značka „Dej přednost v jízdě“, která bude umístěna u výjezdu z parkoviště na ul. Kadláčkova. Jedná se o požadavek silničního správního úřadu. 4. Na základě dohody architekta města s projektantem stavby byl doplněn ve stávající komunikaci ul. Kadláčkova, v místě nové plastové zatravnovací dlažby, dvojřádek z žulové kostky. Dvouřádek odděluje plastovou dlažbu od komunikace. V místě navázání chodníku na silniční obrubu u výjezdu z parkoviště byla plastová dlažba nahrazena betonovou zámkovou dlažbou s varovným slepeckým pásem. V souvislosti s instalací dvojřádku z žulové kostky požadoval správce komunikace firma Slumeko s.r.o. provést opravu asfaltu v komunikaci v šířce 60 cm od vnější hrany žulové kostky s rozšířením místa opravy na konci dvouřádku. 5. Z důvodu zajištění řádného odvodnění nové asfaltové komunikace u parkoviště na ul. Kadláčkova byla v místě ukončení silniční obruby doplněna betonová přídlažba. 6. Na základě požadavku SmVaK byla provedena demontáž nově instalované plastové revizní šachty vybudované na přípojkách dešťové kanalizace a provedeno přepojení potrubí pomocí dvou samostatných přípojek. Do rozpočtu byla doplněna zpět navrtávka potrubí na stávající kanalizační řad. 7. Na základě požadavku objednatele bylo provedeno přemístění nového odpadkového koše u vjezdu na parkoviště z ul. ČS armády. Koš byl přemístěn z DZ na samostatný sloupek. 8. V rámci méněprací byly odečteny položky za neprovedené stavební práce a dodávky na základě jejich skutečného zaměření. Jednalo se o objekty SO 101, SO 102 a veřejné osvětlení. Dále byl proveden odpočet položky týkající se následné péče u vegetačních úprav. Péči o vysazenou zeleň bude zajišťovat Odbor ŽP. 			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen <input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí		<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: stávající stav		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): JANKOSTAV s. r.o., Michal Kovalík			

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: Parkoviště u Komerční banky		Číslo změny: 3
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 06/2018
Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 472/2017		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: Položkový rozpočet - viz příloha.		
Počet listů příloh:		
Cena víceprací	55 578,43 Kč	
Cena méněprací	- 87 189,77 Kč	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):	Michal Kovalík	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Parkoviště u Komerční banky		Číslo změny: 3	
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 06/2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- 31 611,34 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností: stávající stav		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Stanovisko projektanta stavby:			
Projektant s navrženými změnami souhlasí.			
Podpis projektanta, datum, razítko:			
Ing. Ondřej Bojko			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Ludvík Michalec		Michal Kovalík	