

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1305-2015-508101 ze dne 2. 12. 2015

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Roman Chochola, odborný referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	jednatel xxxxxxxxxxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo na realizaci návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přidělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves (dále jen „dodatek“).

Článek I. Předmět a účel dodatku

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci vypracování plánu společných zařízení – „méněpráce“.

V článku VI. odst. 6.1. (Rekapitulace ceny) se ceny díla upravují následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílní části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	924 710 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2,1.- 3.2.3.) bez DPH	391 070 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	149 490 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	128 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 593 270 Kč
DPH 21%	354 587 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 927 857 Kč

- 1.2. V příloze č. 1 smlouvy o dílo se mění měrné jednotky a ceny následovně:

1.2.1. Návrhové práce

V bodě 3.2.1.1. (Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda) se upravuje 40 MJ na **14 MJ** a cena 34 000 Kč bez DPH na cenu **11 900 Kč bez DPH**.

V bodě 3.2.1.2. (Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty) se upravuje 100 MJ na **78 MJ** a cena 40 000 Kč bez DPH na cenu **31 200 Kč bez DPH**.

V bodě 3.2.1.3. (Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami) se upravuje 130 MJ na **60 MJ** a cena 65 000 Kč bez DPH na cenu **30 000 Kč bez DPH**.

V bodě 3.2.1.4. (Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami) se upravuje 40 MJ na **13 MJ** a cena 20 000 Kč bez DPH na cenu **6 500 Kč bez DPH**.

1.2.2. Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V bodě 2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč se upravuje cena z částky 470 470 Kč na částku **391 070 Kč**.

Celková cena bez DPH v Kč se upravuje z částky 1 672 670 Kč na částku **1 593 270 Kč**.

DPH 21 % v Kč se upravuje z částky 351 261 Kč na částku **354 587 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč se upravuje z částky 2 023 931 Kč na částku **1 927 857 Kč**.

Ostatní ujednání a termíny uvedené ve smlouvě o dílo se nemění.

- 1.3. Změna zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 01.02.2018. Pana Ing. Pavla Pojera nahrazuje pan PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1305-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přidělů v katastrálním území Železná u Libořic a části k ú. Milčeves“.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

xxxxxxxxxxxxx, jednatel
statutární orgán zhotovitele
Geodetická kancelář
Nedoma & Řezník, s.r.o.

V zastoupení:

Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele
Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Příloha: Položkový výkaz činností