

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo

„ Rekonstrukce rozvaděče RMS1 a RMS2 “

Číslo smlouvy Objednatele

Číslo smlouvy Zhotovitele

98-026

OBSAH VLASTNÍ SMLOUVY

Obsah vlastní smlouvy	2
1. Smluvní strany	3
2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO	4
3. ostatní	4

Přílohy tohoto dodatku:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Nemocnice Kadaň s.r.o.
Sídlo: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
IČ: 25479300
DIČ: CZ25479300
Statutární zástupce: **Mgr.Bc. Petr Hossner, MBA**
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 20011
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo běžného účtu: 26718828/0300
Kontaktní osoba: Jana Říhová
Tel: 602 217 571
Email: rihova@nemkadan.cz

Zhotovitel

Název: **ENERGO Tušimice s.r.o.**
Sídlo: Tušimice 19, 432 01 Kadaň
IČ: 49903551
DIČ: CZ49903551
Statutární zástupce: Jiří Civiš, jednatel společnosti
Martin Selinger, jednatel společnosti
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 6088
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo běžného účtu: 81200441/0100
Kontaktní osoba: Ing. Roman Dušek, výkonný ředitel
Tel: 724 867 154
Email: dusek@energotusimice.cz

uzavírají tento

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. České republiky v platném znění.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Tímto prvním Dodatkem (dále jen „Dodatek č. 1“) se obě strany dohodly na následujících změnách ustanovení a pod-ustanovení Smlouvy o dílo č. 98-026 uzavřené mezi stranami dne 1.3.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)

2.1 ZMĚNA ČL. 2.2 PŘEDMĚT DÍLA

Vzhledem k tomu, že se strany dohodly na rozšíření Díla, ruší se tímto čl.2.2 v plném znění a nahrazuje se novým zněním, které zní takto:

2.2 Předmětem díla je:

- Projekt nové rozvaděčové sestavy
- Dodávku nových rozvaděčů RMS1 a RMS2 vč. kompenzace
- Demontáž stávajícího rozvaděče
- Přepojení vývodů do nového rozvaděče
- Stavební úpravy v rozvodně (dodávka zdvojené podlahy v prostoru mezi rozvaděči)
- Likvidaci odpadu
- Výmalba rozvodny
- Oprava osvětlení rozvodny
- Návrh řešení EPS prostoru s novým rozvaděčem
- Úprava rozvaděče pro zajištění zásoku s provozovaných transformátorů (navýšení zkratové odolnosti)
- Rozšíření dieselované sekce
- Dodávka nové skříně měření ve standartu ČEZdistribuse
- Výchozí revize

2.2 ZMĚNA ČL. 3.1 CENA DÍLA

V souladu s rozšířením předmětu Díla tímto Dodatkem č. 1 se strany dohodly, že se ruší v plném rozsahu článek 3.1 Cena díla a nahrazuje se novým zněním, které zní takto:

3.1 Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče,

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	2 757 415,- Kč

3. OSTATNÍ

3.1

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo platí a zůstávají beze změny.

3.2



Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3.4

Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost podepsáním oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost od 2.5.2018

V Kadani dne.....

V Kadani dne 21. 05. 2018



Jiří Civiš, jednatel společnosti
Ing. Martin Selinger, jednatel společnosti
za zhotovitele



MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA

za objednatele
NEMOCNICE KADAŇ s.r.o.
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
IČO: 254 79 300
①