



KUMSP00RKLAR



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo číslo: 04054/2017/IM

Číslo smlouvy zhotovitele: 030217M0064/1847.7208356MPL

Číslo dodatku zhotovitele: 030217D0299

(dále jen „dodatek“)

### I. Smluvní strany

|               |      |    |
|---------------|------|----|
| 04054/2017/IM | 2018 | 14 |
|---------------|------|----|

#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou  
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava,  
IČ: 00095711.

(dále jen „objednatel“)

#### 2. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
realizující závod a adresa pro písemný styk:  
EUROVIA CS, a. s., OZ oblast Morava, závod Ostrava,  
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky,  
zastoupena: Ing. Janem Klimšou, dle plné moci, ředitelem závodu Ostrava,  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 190580105/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2017 smlouvu o dílo č. 04054/2017/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“ (dále jen „dílo“).

Dne 29. 3. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1, který řešil dodatečné práce na neúnosném úseku komunikace.

2. V průběhu provádění díla vyvstala další potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly objednateli známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“) a nerealizací některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“).

3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH 6.255.991,30 Kč

DPH 21 % 1.313.758,17 Kč

**cena celkem vč. DPH 7.569.749,47 Kč**

4. Cena méněprací činí:

cena bez DPH 298.589,60 Kč

DPH 21 % 62.703,82 Kč

**cena celkem vč. DPH 361.293,42 Kč**

5. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.
6. V důsledku sjednaných víceprací a méněprací se mění celková cena díla.

## III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a méněprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí“:

cena bez DPH 61.916.318,79 Kč

DPH 21 %

13.002.426,95 Kč

**cena celkem vč. DPH**

**74.918.745,74 Kč**

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy."

4. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 tohoto dodatku.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v sedmi stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 41/3665 ze dne 26. 6. 2018.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby.

V Ostravě dne: 16 .07. 2018

V Ostravě dne: 3.7. 2018



  
Ing. Jaroslav Kanla  
na základě pověření  
hejtmana kraje



  
za zhotovitele  
Ing. Jan Klimša, dle plné moci  
ředitel závodu Ostrava  
EUROVIA CS, a.s.



Doložka platnosti právního jednání  
dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb.,  
o krajích (krajské zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů:  
Předmět smlouvy byl schválen  
usnesením rady kraje č. 41/3665...  
ze dne 26.6. 2018...



**Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby**

| Název části (součásti) díla   | Celkem bez DPH       | Výše DPH             | Cena včetně DPH      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | [Kč]                 | [Kč]                 | [Kč]                 |
| Rekonstrukce silnice  | 42.358.354,65        | 8 895 254,48         | 51 253 609,13        |
| Rekonstrukce zárubní zdi u sil. II/468 v Třinci<br>– zárubní zeď č. 1 | 2.344.678,06         | 492.382,39           | 2.837.060,45         |
| Rekonstrukce zárubní zdi u sil. II/468 v Třinci<br>– zárubní zeď č. 2 | 5.414.505,05         | 1.137.046,06         | 6.551.551,11         |
| Rekonstrukce zárubní zdi u sil. II/468 v Třinci<br>– zárubní zeď č. 3 | 11.798.781,03        | 2.477.744,02         | 14.276.525,05        |
| <b>Cena díla celkem</b>   | <b>61.916.318,79</b> | <b>13.002.426,95</b> | <b>74.918.745,74</b> |