

## Dodatek č.1

### ke smlouvě

Číslo smlouvy: 10PU-001768

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: I/35 Konecchlumí, průjezdní úsek a Křižovatka I/37 a III/30015 u obce Střítež - studie dopravního opatření ke zvýšení BESIP:

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
kontaktní osoba: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 2. VDI Projekt s.r.o.

se sídlem: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10  
IČO: 28860080  
DIČ: CZ28860080  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 5.2 Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001768 podepsané dne 25.5.2018 na vypracování projektové dokumentace akce „I/35 Konecchlumí, průjezdní úsek a Křižovatka I/37 a III/30015 u obce Střítež - studie dopravního opatření ke zvýšení BESIP“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

**v Článku 5. - Lhůty plnění v bodě 5.1**

**Původní ustanovení dle Smlouvy**

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. technické studie („TES“):

**Nejpozději do 15.7.2018.**

**se mění na**

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. technické studie („TES“):

**Nejpozději do 15.11.2018.**

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 5.2. se mění lhůta pro dokončení zakázky z důvodu úpravy zadání ze strany Objednatele vlivem probíhající přípravy projektu novostavby dálnice D11.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-00176802 podepsané dne 25.5.2018 na vypracování projektové dokumentace akce „I/35 Konecchlumí, průjezdní úsek a Křižovatka I/37 a III/30015 u obce Střítež - studie dopravního opatření ke zvýšení BESIP“, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel jeden (1) stejnopis

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Hradci Králové dne 12 -07- 2018

V Pardubicích dne 9.7.2018

Ředitelství silnic a dálnic

\_\_\_\_\_  
VDI Projekt s.r.o.