

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2018/049
ze dne 13.4.2018

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a ZANAPOL s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „**Zámek Bučovice – zpevněná plocha – realizace stavby**“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Bučovice, se mění rozsah prací.
Jedná se zejména o :
 - Záměnu velkých žulových kostek za kostky drobné – na žádost památkového ústavu
 - Hloubení akumulční jímky pro dešťovou vodu

Vícepráce	200 855,55 Kč
<u>Méněpráce</u>	<u>- 280 597,50 Kč</u>
Celkem	- 79 741,95 Kč


Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 29.3.2018, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2018/049 ze dne 13.4.2018, byla stanovena cena za méněpráce na **79 741,95,- Kč bez DPH**.

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2018/049 ze dne 13.4.2018 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2018/049 ze dne 13.4.2018.

Přílohy: rozpočet víceprací a méněprací – 2listy


V Brně, dne 16.7.2018




objednatel
Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106, 19, Nový Hrádec Králové
500 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

V Brankovicích, dne



zhotovitel
Luža Radek
jednatel, ZANAPOL s.r.o.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zpevněné plochy - více/méněpráce

Objekt: 01 - Zpevněné plochy před objektem LS

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Luža

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	200 855,55
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	200 855,55
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	200 855,55	42 179,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	243 035,22
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

NAPOL s.r.o.

310, 683 33 Brankovice
0581, DIČ: CZ27730581

8, M: info@zanapol.cz
www.zanapol.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: vícepráce

Objekt: 01 - Zpevněné plochy před objektem LS

Místo:

Datum:

26.06.2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Luža

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	200 855,55
HSV - Práce a dodávky HSV	200 855,55
1 - Zemní práce	10 683,60
2 - Zakládání	29 303,97
5 - Komunikace pozemní	160 867,98
8 - Trubní vedení	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#ODKAZ!
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	200 855,55

ROZPOČET

Stavba: Zpevněné plochy Zámek 1 - vícepráce

Objekt: 01 - Zpevněné plochy před objektem LS

Místo: Datum: 26.06.2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Luža

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

200 855,55

HSV - Práce a dodávky HSV

200 855,55

1 - Zemní práce

10 683,60

1	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	12,000	398,00	4 776,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

5*4*0,6

12,000

2	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	158,00	1 896,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

5*4*0,6

12,000

3	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	12,000	54,30	651,60
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

5*4*0,6

12,000

4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	24,000	140,00	3 360,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

12*2

24,000

2 - Zakládání

29 303,97

7	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	12,000	1 330,00	15 960,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

5*4*0,6

12,000

8	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	12,471	1 070,00	13 343,97
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

0,05*249,42

12,471

Součet

43,029

5 - Komunikace pozemní

160 867,98

249,42/2,5

99,768

11	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	249,420	165,00	41 154,30
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

140,68+164,9

249,420

12	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	55,423	2 160,00	119 713,68
----	---	-----------	---	---	--------	----------	------------

249,42/4,5

55,423

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: méněpráce

Objekt: 01 - Zpevněné plochy před objektem LS

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

87

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Luža

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-280 597,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-280 597,50
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-280 597,50	-58 925,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-339 522,98
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ZANAPOL s.r.o.

vice
581
nam.cz

①

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: méněpráce

Objekt: 01 - Zpevněné plochy před objektem LS

Místo:

Datum:

26.06.2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Luža

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-280 597,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-280 597,50

1 - Zemní práce

#ODKAZ!

2 - Zakládání

#ODKAZ!

5 - Komunikace pozemní

-280 597,50

8 - Trubní vedení

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#ODKAZ!

997 - Přesun sutě

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-280 597,50

ROZPOČET

Stavba: Zpevněné plochy Zámek 1 - méněpráce

Objekt: 01 - Zpevněné plochy před objektem LS

Místo: Datum: 26.06.2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Lukáš Luža

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-280 597,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-280 597,50

5 - Komunikace pozemní

-280 597,50

9	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	249,420	-165,00	-41 154,30
10	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	99,768	-2 400,00	-239 443,20

249,42/2,5

99,768