

DODATEK č.7 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

Kontaktní osoba: +420 735 161 691, Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek

Ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. RAKORD - R & R, spol. s r.o.

se sídlem Lidická 1357/12, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1974

IČO: 43960065

DIČ: CZ43960065

Jednající: Vendula Rajfová, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: osobní údaje

Kontaktní osoba: osobní údaje

Telefon, email: osobní údaje

na straně zhotovitele

Městský úřad Krnov
Doručeno: 11.07.2018 14:19:06
KRNOVZ-50669/2018
listy: 22 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



sjednali

tento dodatek č.7 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.1.2018, dodatku č. 2 ze dne 22.2.2018, dodatku č. 3 ze dne 15.3.2018, dodatku č. 4 ze dne 20.4.2018, dodatku č. 5 ze dne 24.5.2018 a dodatku č. 6 ze dne 19.6.2018 (číslo smlouvy zhotovitele: 86/2017 -dále jen „Smlouva o dílo“)

takto:

1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu zajištění požadavků objednatele na dodatečné stavební práce (dále jen vícepráce) v souladu s článkem IV. Cena díla.

2. Smluvní strany se s ohledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 1. tohoto dodatku dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

1. *Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:*

<i>cena celkem bez DPH</i>	35 945 245,94 Kč
<i>vícepráce (dle přílohy č.1 k dodatku č.7)</i>	311 505,54 Kč
<i>cena celkem bez DPH</i>	36 256 751,48 Kč
<i>DPH</i>	7 613 917,81 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	43 870 669,29 Kč

3. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a popis jednotlivých víceprací dle dodatku č. 7

V Krnově dne 11.7.2018

Za objednatele:



osobní údaje

PnDr. Mgr. Jana Koukolová Petrova
starostka města

Za zhotovitele:

RAKORD - R & R, spol. s r.o.
401 KRNOV
065
160065

osobní údaje

Veronika Rajlová
jednatel

VÍCEPRÁCE Č.7 – POPIS JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTŮ

Nerez tyč 168/5 - dle požadavků projektantů (statického výpočtu)

60 101,00 Kč

Dle požadavků projektanta a na základě statického výpočtu byl změněn profil a délka nerezové trubky (tyče) pro ukotvení závěsné sítě u lezecké stěny. Trubka byla obsažena již v položkovém rozpočtu, nebyla ovšem přesně specifikována, ani nebyl uveden odkaz na výpis zámečnických výrobků, proto byla nabídková soutěžní cena za dodávku nižší, než je cena reálná (výkaz výměr – smluvní rozpočet „Trubka nerez DN 150 dl. 1,45 m, D+M“, požadováno nově „Trubka nerez DN 168/5 dl.1,80m, D+M“)

Betonové patky pro nerezové zábradlí a bojky plaveckých drah

10 915,29 Kč

Pro umístění nerezového zábradlí a bojek plaveckých drah bylo nutno zřídit patky pro jejich ukotvení. Tyto patky nebyly v projekt řešeny a nebyly obsaženy ani ve výkaze výměr.

Omítnutí mola (tmelem) pro provedení bazénové folie

8 616,22 Kč

Na žádost dodavatele bazénové folie bylo dohodnuto, že stěna ze ztraceného bednění (betonových tvárnic), jejíž povrch nebyl zcela hladký, musí být omítnuta tak, aby nedošlo k poškození bazénové folie. Tuto stavební práci smluvní rozpočet neobsahoval.

Zaizolování stávajících prostupů v objektu SO 006

16 523,35 Kč

V rámci víceprací bylo řešeno zaizolování prostupů, ale pouze nových (proti tlakové vodě, proti zemní vlhkosti), nebyly však řešeny prostupy stávající, které je nutné taktéž zaizolovat. Prostupy budou opatřeny izolací asfaltovou folií.

Zemní práce pro dosažení požadovaných terénních úprav

268 208,89 Kč

Na základě zaměřených výškových úrovní stávajícího terénu kolem bazénové vany bylo zjištěno, že výškové kóty v projektové dokumentaci neodpovídají skutečnosti na stavbě, proto bylo nutné v prostoru kolem bazénu pod novou zpevněnou plochou provést násyp 40-60cm, a v prostorech kolem tobogánu naopak provést zářez terénu a jeho srovnání.

Demontáž areálového osvětlení vč. betonových patek

33 859,37 Kč

Na žádost objednatele byly demontovány stávající sloupy areálového osvětlení, včetně samotných světel, které byly odvezeny a uskladněny do skladu města Krnova. Sloupy byly demontovány včetně betonových patek. Nové osvětlení nebylo požadováno.

Umyvadlo, oční sprcha, keramický obklad v SO 006

29 184,60 Kč

Dle dodatečné výkresové dokumentace je z bezpečnostních a hygienických důvodů nutné umístit umyvadlo a oční sprchu v objektu s filtry, kde si v případě potřísnění očí může pracovník koupaliště provést první pomoc v podobě výplachu očí.

Napojení čerpadla užitkové vody

48 604,70 Kč

V rámci rozvodu užitkové vody z vrtu nebylo řešeno připojení samotného čerpadla. Jelikož stávající přípojka vede pod konstrukci tobogánu, bylo nutné zřídit přípojku novou. Připojení je včetně připojovacího kabelu a zapojení v rozvaděči.

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		311 505,54	0,00	311 505,54
VCP7	Vícepráce č.7	311 505,54	0,00	311 505,54
44	Nerez tyč 168/5 - dle požadavků projektantů (statického výpočtu)	60 101,00	0,00	60 101,00
45	Betonové patky pro nerezové zábradlí a bojky plaveckých drah	10 915,29	0,00	10 915,29
46	Omitnutí mola (tmelem) pro provedení bazénové folie	8 616,22	0,00	8 616,22
48	Zaizolování stávajících prostupu v objektu SO 006	16 523,35	0,00	16 523,35
49	Zemní práce pro dosažení výškových rozdílů stavby	268 208,89	0,00	268 208,89
50	Demontáž areálového osvětlení vč. betonových patek	33 859,37	0,00	33 859,37
51	Umyvadlo, oční sprcha, keramický obklad v SO 006	29 184,60	0,00	29 184,60
52	Napojení čerpadla užitkové vody	48 604,70	0,00	48 604,70
53	Změnový rozpočet rozvodu pitné a užitkové vody po změně trasy	-164 507,88	0,00	-164 507,88