

SMLOUVA O DÍLO

č. 130/955195/S955/2016/063/Lho, dodatek č. 7

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí ST, tel. [REDACTED]

Radim Lhotecký, správce toku, tel.: [REDACTED]

Ing. Tomáš Rau, zástupce vedoucího správy toků, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

sídlo: Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2154

statutární orgán: ředitel Ing. Miloš Sedláček

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, se dohodli na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 130/955195/S955/2016/063/Lho na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059 – 1,103 s přítokem“, k.ú. Újezdec u Rakovníka.

1. Změna je podmíněna důvodem, který nebyl předem znám a není na straně zhotovitele projektové dokumentace. K 7.6.2018, tj. termínu dokumentační komise nebylo provedeno kompletní majetkoprávní vyrovnání pozemků určených ke stavbě a s tím související odstranění ochrany předmětných pozemků určených k plnění funkcí lesa. Dále je změna podmíněna úpravou typu podélného opevnění, dohodnutou na dokumentační komisi.


2. Změna termínu plnění díla (čl. II. odst. 1) je upravena tak, aby mohly být provedeny úpravy a změny projektové dokumentace, které budou navazovat na majetkoprávní vypořádání včetně navazující inženýrské činnosti. Původní termín odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby dle dodatku č. 6 SoD je 15.6.2018.
3. Nově odstavec č. 1 v článku II. zní takto:
 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu smlouvyDílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: **5.10.2018**
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **5.10.2018**
4. Ostatní body smlouvy o dílo č. 130/955195/S955/2016/063/Lho ve znění dodatků č. 1 – 6 zůstávají beze změn.
5. Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni dne 15.6.2018

v Praze dne: 13.6.2018



Objednatel
František Šampalík
vedoucí správy toků – oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.



Zhotovitel
Ing. Miloš Sedláček
ředitel
VODNÍ DÍLA TBD a.s.

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králová
500 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Berounky
Slovanská alej 2323/16, východní Předměstí, 326 00 Plzeň

 VODNÍ DÍLA - TBD a. s.
Hybernská 1617/40
110 00 Praha 1
②