

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. S915/2017/298
Zlín-Lukov 132

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

KOME stavby s.r.o.

IČO: 29242690

DIČ: CZ29242690

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239680

sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupený: Michalem Kopeckým a Jaroslavem Medřickým, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

IV.
Cena za dílo

1. Na základě kontrolního dne na stavbě ze dne 11.6.2018 svolaného z důvodu statických průzkumů bylo dohodnuto rozebrání podlahových konstrukcí a dalších nezbytných bouracích prací, se tímto dodatkem upravuje cena za dílo dle **Čl. IV. odst. 1** výše uvedené Smlouvy o dílo v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy následovně:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 7 836 244,05 Kč bez DPH, slovy **sedm milionů osm set třicet šest tisíc dvě stě čtyřicet čtyři korun českých pět haléřů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	cena díla bez DPH
Cena díla dle SOD č. S915/2017/298	7 607 643,64 Kč
Cena dle dodatku č.1 - vícepráce	228 600,41 Kč
Cena díla celkem	7 836 244,05 Kč

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet

VE 2.11.18 dne: 12. 7. 2018

VE Zlín dne: 16-07-2018

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 04-2018 Hospodářský objekt č.p.132 v Lukově

Dodatek č. 1 - vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451
Přemyslova 1106 DIČ: CZ42196451
50168 Hradec Králové

Zhotovitel: KOME stavby s.r.o. IČO: 29242690
Chudenická 1059/30 DIČ:
10200 Praha-Hostivař

Rozpis ceny	Celkem
HSV	219 422,09
PSV	9 178,32
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	228 600,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	228 600,41 CZK
Základní DPH	21 %	48 006,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,41 CZK

Cena celkem s DPH 276 606,00 CZK

ve Zlíně

dne

13.07.2018

[04]
 Lesy České republiky, s.p.
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství Zlín
 Břežnická 5659, 760 01 Zlín


1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
VCP	Vícepráce	0	228 600	48 006	276 606	100
01	Otlučení omítek	0	69 013	14 493	83 505	30
02	Odstranění půdovek	0	27 500	5 775	33 275	12
03	Odsekání vnitřních soklů z cihelného zdiva	0	3 301	693	3 995	1
04	Demontáž podlah	0	92 296	19 382	111 678	40
05	Bourání příček	0	9 548	2 005	11 553	4
06	Podpření klenby	0	26 942	5 658	32 600	12
Celkem za stavbu		0	228 600	48 006	276 606	100

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			26 942,08	12
96	Bourání konstrukcí	HSV			77 229,45	34
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 726,16	3
776	Podlahy povlakové	PSV			3 452,16	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			115 250,56	50
Cena celkem					228 600,41	100



Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt č.p.132 v Lukově
O:	VCP	Vícepráce
R:	01	Otlučení omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				42 920,73
1	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	605,37000	70,90	42 920,73
		1NP : 332,7		332,70000		
		2NP : 272,67		272,67000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				26 091,89
2	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s naložením do shozu	t	13,25000	150,00	1 987,50
3	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	389,85828	12,65	4 931,71
		27,84702*14		389,85828		
4	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,59702	209,85	3 063,18
5	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,84702	158,50	4 413,75
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
6	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	27,84702	420,00	11 695,75
Celkem						69 012,62



Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt č.p.132 v Lukově
O:	VCP	Vícepráce
R:	02	Odstranění půdovek


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 406,36
1	965031131	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 9,2*5+3,4*3,5+9,2*5	m2	103,90000	42,80	4 446,92
				103,90000		
2	965043321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 3,4*3,5*0,03	m3	0,35700	2 887,30	1 030,77
				0,35700		
3	965082923	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 (9,2*5+3,4*3,5+9,2*5)*0,06	m3	6,23400	309,38	1 928,67
				6,23400		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				20 094,03
4	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 22,1880*14	t	310,63200	12,65	3 929,49
				310,63200		
5	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s naložením do shozu	t	22,18880	150,00	3 328,32
6	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	22,18880	158,50	3 516,92
7	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,18880	420,00	9 319,30
Celkem						27 500,39



Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt č.p.132 v Lukově
O:	VCP	Vícepráce
R:	03	Odsekání vnitřních soklů z cihelného zdiva


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 496,50
1	967031732	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	10,21500	146,50	1 496,50
		m.č. 1.10 : (5*2+4,9*2)*0,15		2,97000		
		m.č. 1.06 : (5*2+2,35*2)*0,15		2,20500		
		m.č. 1.07 : (3*2+5,4*2)*0,15		2,52000		
		m.č. 1.08 : (3*2+5,4*2)*0,15		2,52000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 804,76
2	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,17048	12,65	331,06
		1,86932*14		26,17048		
3	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,86935	158,50	296,29
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
4	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,86935	209,85	392,28
5	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,86935	420,00	785,13
Celkem						3 301,26



Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt č.p.132 v Lukově
O:	VCP	Vícepráce
R:	04	Demontáž podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				22 243,44
1	965031131	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 1NP : 14,7+14,7	m2	29,40000 29,40000	42,80	1 258,32
2	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm 1NP : (2,0*14,7+14,7)*0,1	m3	4,41000 4,41000	1 720,00	7 585,20
3	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm 1NP : (10,9+9,9+1,6)*0,15	m3	3,36000 3,36000	1 478,00	4 966,08
4	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 - tl. 20 cm, tl.násypu 15 - 20 cm, plocha nad 2 m2 1NP : 25,0*0,2 2NP : (1,6+9,9+30,1+9,4+22,3+21,0)*0,2	m3	23,86000 5,00000 18,86000	286,50	6 835,89
5	965082941	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy 1NP : (14,9+11,9)*0,25	m3	6,70000 6,70000	238,50	1 597,95
Díl: 762		Konstrukce tesařské				5 726,16
6	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm 1NP : 14,7+14,7+9,9+14,9+25,0	m2	79,20000 79,20000	72,30	5 726,16
Díl: 776		Podlahy povlakové				3 452,16
7	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky 1NP : 16,7+10,8 2NP : 9,9+30,1+9,4+22,3	m2	99,20000 27,50000 71,70000	34,80	3 452,16
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				60 873,98
8	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s naložením do shozu	t	31,25000	150,00	4 687,50
9	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 64,9896*14	t	909,85440 909,85440	12,65	11 509,66
10	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	33,74000	209,85	7 080,34
11	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	64,98960	158,50	10 300,85
12	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	64,98960	420,00	27 295,63
Celkem						92 295,74



Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt č.p.132 v Lukově
O:	VCP	Vícepráce
R:	05	Bourání příček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 162,42
1	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 1NP : 2,6*3,2-0,8*1,97 2NP : 5*3,2-0,8*1,97	m2	21,16800 6,74400 14,42400	141,00	2 984,69
2	962031124	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm 1NP : 0,95*3,2-0,7*1,97	m2	1,66100 1,66100	107,00	177,73
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 385,90
3	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 7,05157*14	t	98,72198 98,72198	12,65	1 248,83
4	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s naložením do shozu	t	7,05157	150,00	1 057,74
5	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	7,05157	158,50	1 117,67
6	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,05157	420,00	2 961,66
Celkem						9 548,32



Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt č.p.132 v Lukově
O:	VCP	Vícepráce
R:	06	Podpěření klenby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				26 942,08
1	423-1	Zřízení podpěrné konstrukce stávající klenby - celoplošné bednění, podstojkování, vč. odstranění 7,5*2,35	m2	17,62500	1 145,65	20 192,08
				17,62500		
2	605-1	Řezivo - prkna, hranoly	m3	1,00000	6 750,00	6 750,00
Celkem						26 942,08

