

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2018/056

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: : Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED] - ředitelem

Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

IČO: 026 98 331

DIČ: CZ02698331

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22508

sídlo: Nerudova 476, 378 62 Kunžak

zastoupený: [REDACTED], jednatelem

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842, pobočka Dačice číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Následujícím dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo a to takto:

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo se navyšuje na **1 458 317,77,- Kč** bez DPH, slovy jedenmiliončtyřístapadesátosmtisícčtristasedmnáct korun českých sedmdesátšedmhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Navýšení ceny za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Původní cena dle smlouvy o dílo :	1 448 000,00,- Kč
Méněpráce	0,00,- Kč
Vícepráce	10 317,77,-Kč
Konečná cena	1 458 317,77- Kč

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního

zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Českých Budějovicích, dne: 13.7.2018 V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: ~~13~~ 13.7.2018



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 12.7.2018		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC U statku					
Zhotovitel: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o. IČO: 02698331, DIČ: CZ026983331					
Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň					
Název akce (majetku): Rekonstrukce LC U statku	Charakter akce: I	Čísla objektů:	Stavební díly:		
Popis změny: Čela pro propustek, uložení sypaniny.					
Zdůvodnění změny: Po očištění stávajících čel propustku v km 1,036 bylo zjištěno jejich značné poškození. Bylo dohodnuto jejich zbourání a výstavba čel nových. Bude provedeno odečtení uložení sypaniny na skládky.					
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: Není nutný souhlas projektanta			Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do: 14.7.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: - 9 682,23,- Kč bez DPH	Bilance: + 10 317,77,- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: + 20 000,- Kč bez DPH		
	Konečná celková cena akce po změně			1 458 317,77,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1 458 317,77,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	[REDACTED]		DOPRAVA Datum: 12.7.2018 IČ:	[REDACTED]	
Zástupce objednatele - jméno:	[REDACTED]		Datum: 12.7.2018	[REDACTED]	
Přílohy: Výkaz výměr, kopie SD					
Poznámka:					

SOUPIS PRACÍ - vícepráce

Stavba:

Rekonstrukce lesní cesty U Statku

Objekt:

01 - stavebně-technické řešení

Místo:

k.ú.Rapšach

Datum:

20.02.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 000,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 000,00

33	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

SOUPIS PRACÍ - méněpráce

Stavba:

Rekonstrukce lesní cesty U Statku

Objekt:

01 - stavebně-technické řešení

Místo:

k.ú.Rapšach

Datum:

20.02.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 682,23

D HSV Práce a dodávky HSV

9 682,23

D 9 Zemní práce

9 682,23

11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	968,223	10,00	9 682,23	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.7.2018

Podst.: Jasná tepelota 82°C

Čas práce: 700-1200 1300-1700

Právní: A. Bich, F. Zelenka, P. Blázel

Mezivrác: TB 135, WB 932

Topis práce: 600mm, propustka 20x400

a výkop základů se zefektivněním

a polkruhových potrubí

čistým stromy v usazce

výkop nového příkopu 0,33x0 - 0,43x78

3.7.2018

Podst.: jasno tepelota 85°C

Čas práce: 700-1200 1300-1700

Právní: A. Bich, F. Zelenka, P. Blázel

Mezivrác: TB 135, WB 932

Topis práce: výkop nového příkopu 0,3354-0,4331

zdemni celá z kumene v 0,362

výkop základů pod celá propustka

v 1030

INVESTICE DNE PROJEKTU V D. PŘI ODĚLENÍ ČI PRORADITKY

BYLO KAJSTENO ROZVOZENÍ, SO DOHODE A INVESTOZEM BYLO

DOHODNUTO ŽE SICH KRAJINĚ A VĚSTAVBA ČI NOVÝCH (M.Č.Č.)

PRÁCE POKRACUJÍ VE VÝKOPU NOVÉHO PŘÍKOPU V ÚSEKŮ

0,335 - 0,443

Podst.: ~~Jasná~~ jasno tepelota 85°C

Čas práce: 700-1200 1300-1700

Právní: A. Bich, F. Zelenka, P. Blázel

Mezivrác: TB 135, WB 932

Topis práce: výkop nového příkopu 0,3353 - 1030

zdemni celá propustka v 1030

4.7.2018

9.4.2018

Podst.: Jasná tepelota 90°C

Čas práce: 700-1200 1300-1700

Právní: A. Bich, F. Zelenka

Mezivrác: TB 135, WB 932

Topis práce: