

## Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 052016

### I. Smluvní strany:

Objednatel: **Pohřební ústav hl. m. Prahy**  
Staroměstské nám. 10, 110 01 Praha 1  
IČ: 45245819  
DIČ: CZ45245819

a

Zhotovitel: **BLASER, s.r.o.** se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Karla Michala 159, PSČ 156 00  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C,  
vložka 81310,  
IČ: 26425807, DIČ: CZ26425807

Vzhledem k okolnostem, které vyvstaly v průběhu prací, byly navrženy práce nutné k zdárnému dokončení díla, na kterých se výše uvedené strany dnešního dne dohodly ve smyslu čl. X odst. 1 a čl. XI. odst. 1 a 2 výše citované smlouvy (dále jen SOD) na následujících doplněních:

#### **Čl. II. Předmět smlouvy:**

Vícepráce požadované objednatelem

Jedná se o: Odstranění staré nefunkční šachty, úprava nalezených šachet původního větracího systému vysoušení základů, úprava části přilehlého hrobu a opravu asfaltového povrchu přilehlé cesty.

#### **Čl. III. Cena dodávky:**

Výše ceny víceprací dle dodatku č. 1 je celkem: **30 850,80,- Kč** bez DPH.

DPH	<b>6 479,00,- Kč</b>
celkem s DPH	<b>37 330,00,- Kč</b>

#### **Čl. IV. Čas plnění**

Práce dohodnuté tímto dodatkem budou provedeny do 31. 10. 2016.

Při špatných klimatických podmínkách bude termín dokončení prací upraven písemnou dohodou ve stavebním deníku.

**Ostatní, tímto dodatkem nedotčená ustanovení původní SOD, zůstávají nadále v platnosti.**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Praze dne 8. 8. 2016

V Praze dne 8. 8. 2016