

Dodatek č. 1

kupní smlouvy uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Kupující **Královéhradecký kraj**
sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889456
Zastoupený PhDr. Jiří Štěpánem, Ph.D., hejtnanem kraje

dále jako „kupující“ a

Prodávající **DIDACTIC Martin, s.r.o.**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodním soudem v Žilině pod spisovou značkou 1063/L, oddiel Sro

Sídlo Novomeského 5/24, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO 363 74 881
DIČ SK2020118727
Zastoupený Romanem Petrem, jednatelem společnosti

dále jako „prodávající“, kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – vybavení odborné učebny“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-009564, kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva“ či „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku smlouvy v souladu s § 222 zákona, když dochází k úpravě běhu doby zkušebního provozu, a to v důsledku délky trvání předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky, když na základě výše uvedeného by zkušební provoz dopadal na školní prázdnin, přičemž by nemohlo dojít k podrobnému ověření funkcionalit dodávaného předmětu plnění. Tímto dodatkem dochází k úpravě běhu zkušebního provozu a s tím souvisejících změn závazku. Tímto dodatkem nedochází ke zkrácení délky zkušebního provozu a zároveň tato změna nemá vliv na výši kupní ceny. Bližší odůvodnění změny je obsaženo ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Předmět dodatku

1. Článek 6 odst. 7 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7. Po řádné instalaci, montáži, zprovoznění, proběhne zkušebním provoz v délce 4 týdnů. Zkušební provoz začne běžet od 25. 6. 2018 do 1. 7. 2018. Z důvodu konání školních prázdnin v místě plnění dojde na dobu školních prázdnin k přerušení zkušebního provozu. Zbývající 3 týdny zkušebního provozu proběhnou v období od 27. 8. 2018 do 16. 9. 2018. Ve stejném termínu dojde také k proškolení zaměstnanců. Po skončení zkušebního provozu včetně zaškolení proběhne akceptační řízení. Výsledkem akceptačního řízení mohou být následující stavy:

Akceptováno bez výhrad

V případě, že kupující v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede prodávající do protokolu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez výhrad a protokol potvrdí svým podpisem.

Akceptováno s výhradami

V případě, že budou v průběhu kontroly shledány vady plnění prodávajícího, dohodnou se smluvní strany na termínu, do kterého prodávající tyto vady a nedodělky odstraní. Kupující do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a obě strany protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.

Neakceptováno

V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny takové vady plnění, které by bránily v budoucím užití předmětu koupě, nebude plnění akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, do které prodávající zajistí realizaci předmětu smlouvy v podobě, která budoucímu užití předmětu koupě bránit nebude. Do protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po přepracování díla vyzve kupující prodávajícího k provedení nové kontroly.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží prodávající, tři kupující.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami, v případě, kdy jiný právní předpis vyžaduje uveřejnění smlouvy ve veřejném registru (např. registru smluv), nabývá dodatek účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy

Příloha č. 1 – změnový list

za kupujícího V Hradci Králové dne 18. 07. 2018

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

za prodávajícího v Martine dne 27. 7. 2018

~~ICO: 2637488~~
Roman Petr
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (r. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002503)	
Zhotovitel:	DIDACTIC Martin, s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	15. 5. 2018	
Předmět změny: Prodloužení doby zkušebního provozu		
Popis a zdůvodnění změny: Prodloužení doby zkušebního provozu na termín do 16. 9. 2018 z důvodu přerušení v době školních prázdnin. Po dodávce veškerého vybavení 20. 6. 2018 začne běžet od 25.6. 2018 do 1.7. 2018 zkušební provoz v délce 4 týdnů, který se na dobu školních prázdnin přeruší, a zbylé tři týdny zkušebního provozu proběhnou od 27.8. 2018 do 16.9. 2018. Ve stejném termínu budou také proškoleni zaměstnanci školy		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
0,00,- Kč	0,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00,- Kč	NE	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	n: 22. 5. 2018	
Za uživatele:		
Datum:		