

Číslo smlouvy objednatele: 1426/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 303/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 628/2018
Ev. č. VZ: Z2017-030519

Číslo smlouvy zhotovitele: L-17-096-000/SoD-01

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/394 Tetčice průtah 1. stavba – aktualizace DSP, IČ zpracování PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 27738809
sp. zn. C 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 5. 1. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Při projednávání výše uvedené akce s vlastníky dotčených pozemků došlo k nesouhlasu jednoho vlastníka s velikostí záboru a požadavku na jeho zmenšení. Tento požadavek lze technicky vypořádat pouze vybudováním opěrné zdi nad rámec platného územního rozhodnutí. Pro zpracování projektové dokumentace opěrné zdi je nutný inženýrsko-geologický průzkum a ochrana či přeložky inženýrských sítí na uvedené parcele.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a studie, SP pro DSP,	do 31. 8. 2018
Konečná DSP, SP pro DSP, IČ	do 20 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 60 dnů od doručení výzvy dle čl. V. odst. 1. této smlouvy
	do 20 pracovních dnů od předání výstupu

Konečná PDPS, SP pro PDPS

z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

2.074.328,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne 20.7.2018

V Brně, dne 20.7.2018



Linio Plan, s.r.o.

Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

*	Položka	Cena v Kč bez DPH
---	---------	-------------------

--	--	--

CENA CELKEM BEZ DPH	2.074.328,-
----------------------------	--------------------


Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek

V Brně, dne 20.7.2018



Linio Plan, s.r.o.

IG průzkum pro opěrnou zeď



Nabídka nezahrnuje vyřízení dopravního značení. Předpokladem je zajištění přístupu pro vrtnou soupravu. Uvedené náležitosti zajistí objednavatel na vlastní náklady.