



S009P00TZYIQ

Číslo SOD objednatele: 2016/000769/INV/DS – DODATEK 3

Číslo SOD projektanta:

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Mgr. Ivo Polákem – starostou města Blansko
IČ : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Mráček, Ph.D., [redacted]

Ing. Jiří Svoboda [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Projektant : Laboro ateliér s.r.o.

Sídlo : Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
Zastoupený : Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34604
IČ : 03706940
DIČ : CZ03706940
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Choceň, č.ú. [redacted]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Ropek [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Valihrach [redacted]

Odpovědný projektant: Ing. Petr Valihrach, [redacted]

Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Valihrach, [redacted]

(dále jen „projektant“),

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 3 k uzavřené Smlouvě o projektové přípravě č. 2016/000769/INV/ DS ze dne 06. 06. 2016 na stavbu s názvem:

„Cyklistická a pěší komunikace podél silnice II/379, úsek Blansko - Skalní mlýn“

za účelem budoucí realizace cyklostezky ve městě Blansko.

Dodatek č. 3 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XI. odst. 11.15. a v souladu s článkem IV. odst. 4.3. Smlouvy o projektové přípravě, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na požadavek drážního úřadu na úhel křížení přejezdu projektované cyklostezky s vlečkou, (dodržení tohoto požadavku znamená zásah do skalního masivu nad cyklostezkou a zcela se vymyká rozsahu projektu) se smluvní strany dohodly na rozdělení předmětné stavby na dvě etapy

a dále na prodloužení termínů plnění definovaných v článku IV. odst. 4.1. Smlouvy o projektové přípravě ve znění dodatku č. 2, přičemž dřívější plnění je možné, a dále se dohodly na způsobu úhrady provedených prací v souvislosti s rozdělením stavby cyklistické a pěší komunikace na dvě etapy v souladu s článkem VI. odst.6.2. Smlouvy o projektové přípravě:

ETAPY A FÁZE PŘEDMĚTU SMLOUVY	Termín plnění
--------------------------------------	----------------------

ETAPA – dokumentace pro územní řízení

A. etapa 1 stavby (od staničení 0,683 33 km až po konec předmětné cyklistické a pěší komunikace)

Fáze A4	Zajištění kladných stanovisek a souhlasů všech dotčených orgánů a organizací, správců sítí, souhlasů vlastníků pozemků atp.	Dle potřeb konečného termínu fáze A8 této etapy
Fáze A5	Dokončení projektové dokumentace včetně zapracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; zpracování nákladů stavby; podání na stavební úřad	
Fáze A6	Zajištění všech rozhodnutí a povolení – vydání	
Fáze A7	Zajištění všech rozhodnutí a povolení v právní moci	
Fáze A8 MILNÍK	Předání povolené projektové dokumentace včetně finálních nákladů stavby objednateli	31.10.2018

B. etapa 2 stavby (od začátku předmětné cyklistické a pěší komunikace po staničení 0,683 33 km)

Fáze B4	Zajištění kladných stanovisek a souhlasů všech dotčených orgánů a organizací, správců sítí, souhlasů vlastníků pozemků atp.	Dle potřeb konečného termínu fáze B8 této etapy
Fáze B5	Dokončení projektové dokumentace včetně zapracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; zpracování nákladů stavby; podání na stavební úřad	
Fáze B6	Zajištění všech rozhodnutí a povolení – vydání	
Fáze B7	Zajištění všech rozhodnutí a povolení v právní moci	
Fáze B8 MILNÍK	Předání povolené projektové dokumentace včetně finálních nákladů stavby objednateli	31.12.2018

ETAPA – dokumentace pro stavební řízení

A. etapa 1 stavby (od staničení 0,683 33 km až po konec předmětné cyklistické a pěší komunikace)

Fáze A1	Zahájení prací na zpracování dokumentace a všech činností etapy ...	Dle potřeb konečného termínu fáze A7 této etapy
Fáze A2	Koncept projektové dokumentace	

Fáze A3	Zajištění kladných stanovisek a souhlasů všech dotčených orgánů a organizací, správců sítí, souhlasů vlastníků pozemků atp.	
Fáze A4	Dokončení projektové dokumentace včetně zapracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; zpracování nákladů stavby; podání na stavební úřad	
Fáze A5	Zajištění všech rozhodnutí a povolení – vydání	
Fáze A6	Zajištění všech rozhodnutí a povolení v právní moci	
Fáze A7 MILNÍK	Předání povolené projektové dokumentace včetně finálních nákladů stavby objednateli	Do 146 kalendářních dní ode dne vydání nepravomocného územního rozhodnutí na etapu 1 stavby

B. etapa 2 stavby (od začátku předmětné cyklistické a pěší komunikace po staničení 0,683 33 km)

Fáze B1	Zahájení prací na zpracování dokumentace a všech činností etapy ...	
Fáze B2	Koncept projektové dokumentace	
Fáze B3	Zajištění kladných stanovisek a souhlasů všech dotčených orgánů a organizací, správců sítí, souhlasů vlastníků pozemků atp.	
Fáze B4	Dokončení projektové dokumentace včetně zapracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; zpracování nákladů stavby; podání na stavební úřad	Dle potřeb konečného termínu fáze B7 této etapy
Fáze B5	Zajištění všech rozhodnutí a povolení – vydání	
Fáze B6	Zajištění všech rozhodnutí a povolení v právní moci	
Fáze B7 MILNÍK	Předání povolené projektové dokumentace včetně finálních nákladů stavby objednateli	Do 146 kalendářních dní ode dne vydání nepravomocného územního rozhodnutí na etapu 2 stavby

ETAPA – dokumentace pro provedení stavby

Zahájení zpracování dokumentace až na základě písemného pokynu objednatele

Fáze 1	Zahájení prací na zpracování dokumentace a všech činností	
Fáze 2	Koncept projektové dokumentace	
Fáze 3	Zajištění kladných stanovisek a souhlasů všech dotčených orgánů a organizací atp. vč. aktualizace patřičných dokladů nutných pro realizaci stavby	Dle potřeb konečného termínu fáze 4 této etapy

Fáze 4 MILNÍK	Dokončení projektové dokumentace včetně zpracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; zpracování nákladů stavby a předání objednateli	Do 60 kalendářních dnů ode dne odeslání písemného pokynu objednatele k zahájení zpracování této etapy
------------------	---	---

ETAPA – dokumentace pro územní řízení (celkem 173.400,00 Kč bez DPH)	A. etapa 1 stavby (od staničení 0,683 33 km až po konec předmětné cyklistické a pěší komunikace) (70% délky trasy)	B. etapa 2 stavby (od začátku předmětné cyklistické a pěší komunikace po staničení 0,683 33 km) (30% délky trasy)
Po dokončení projektové dokumentace ETAPY 1 včetně zpracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti včetně nákladů stavby a podání na stavební úřad	84.966,00 Kč	36.414,00 Kč
Po nabytí právní moci všech příslušných povolení a rozhodnutí	36.414,00 Kč	15.606,00 Kč

ETAPA – dokumentace pro stavební řízení (celkem 111.650,00 Kč bez DPH)	A. etapa 1 stavby (od staničení 0,683 33 km až po konec předmětné cyklistické a pěší komunikace) (70% délky trasy)	B. etapa 2 stavby (od začátku předmětné cyklistické a pěší komunikace po staničení 0,683 33 km) (30% délky trasy)
Po dokončení projektové dokumentace ETAPY 2 včetně zpracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti včetně nákladů stavby a podání na stavební úřad	54.708,50 Kč	23.446,50 Kč
Po nabytí právní moci všech příslušných povolení a rozhodnutí	23.446,50 Kč	10.048,50 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
- 3.2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden projektant.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3, a s celým obsahem dodatku č. 3 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 3.

3.6. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.7. Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko na její 83. schůzi dne 26. 06. 2018 usneseními č. 55 a 56.

V Blansku, dne 13.7.2018 v Chocvi, dne 19.7.2018
Za objednatele Za projektanta

Město Blansko
Mgr. Ivo Polák
starosta města

Laboro ateliér s.r.o.
Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti

