

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Bytový dům – Velká Víška – sociální bydlení

Ing. Miroslav Klíma – PROKON Atelier, IČ 14772540

Na Valešince 171, 261 01 Příbram II

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Město Hořovice, IČ 00233242

Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice

které zastupuje Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

(dále jen „Objednatel“)

I. Předmět dodatku

- 1.1. Mezi stranami byla uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro akci nazvanou „Bytový dům – Velká Víška – sociální bydlení“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo rozdělí do dvou samostatných etap a upraví podmínky a termíny jeho dokončení.

II. Etapy díla

- 2.1. Dílo bude po dohodě stran rozděleno na následující dvě samostatné etapy:
 - a) 1. etapa: předprojektová příprava spočívající v zajištění podkladů od správců inženýrských sítí, zprostředkování průzkumů a zaměření a zpracování studie;
 - b) 2. etapa: zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, následně doplněné o položkový rozpočet a výkaz výměr v elektronické podobě a zajištění inženýrské činnosti.
- 2.2. Z celkové sjednané ceny Díla připadají na jednotlivé etapy následující částky:
 - a) 1. etapa: 100.000,- Kč + DPH;
 - b) 2. etapa: 488.000,- Kč + DPH.
- 2.3. Splatnost ceny za jednotlivé etapy Díla je sjednána následovně:
 - a) 1. etapa: dílčí faktura vystavená po předání studie Objednateli, se splatností 30 dnů od doručení faktury;
 - b) 2. etapa: dílčí faktura vystavená po předání úplné projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení, se splatností 30 dnů od doručení faktury.
- 2.4. Termín plnění jednotlivých etap je sjednán následovně:
 - a) 1. etapa: do 30.6.2018;

- b) 2. etapa:
- i. započítí prací – po písemné výzvě Objednatele k započítí prací na druhé etapě;
 - ii. dokončení a předání projektové dokumentace – do 2 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k započítí prací na druhé etapě;
 - iii. inženýrská činnost – podle potřeb následného řízení u příslušného stavebního úřadu;
- 2.5. Zhotovitel dává Objednateli časově neomezený souhlas s užitím Díla, a to jak první, tak i druhé etapy, včetně práva předanou studii a/nebo projektovou dokumentaci dále rozvíjet, doplňovat či upravovat, a to i prostřednictvím třetích osob.


III. Odstoupení od Smlouvy o dílo

- 3.1. Sjednává se, že Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k započítí prací na druhé etapě kdykoli podle svého uvážení. Nebude-li Zhotovitel k provedení druhé etapy vyzván, není povinen ani oprávněn příslušné práce provádět a nevznikne mu tak nárok na zaplacení ceny díla připadající na tuto etapu, a to ani z části.
- 3.2. Nebude-li Zhotovitel vyzván Objednatelem k započítí prací na druhé etapě do 31.12.2020, má Zhotovitel právo od Smlouvy o dílo v rozsahu druhé etapy Díla odstoupit.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 4.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva výtisky a Zhotovitel jeden výtisk.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a že s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Hořovice č. 17 ze dne 27. 6. 2018

V Hořovicích dne 10. 7. 2018



Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Město Hořovice

V Příbrami dne 11. 7. 2018



Ing. Miroslav Klíma