

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Dodatek ke SOD číslo 0191/2018 – OdMIM ze dne 23.03.2018  
 uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník  
 v platném znění na stavební zakázku

### I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

**MĚSTO CHOTĚBOŘ**

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

**Asfaltservis s.r.o.**

se sídlem: Na Truhlářce 1581/25, 180 00 Praha 8

spisová značka: C 243061 společnost vedená u MS v Praze, oddíl C vložka 243061

IČO: 04136527

DIČ: CZ04136527

zastoupený: Sitar Radovan, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Raiffeisen banka

číslo účtu: \_\_\_\_\_ )

telefon: \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

dále jen **zhotovitel**

### II. Předmět plnění

II.1. Předmět plnění smlouvy o dílo s názvem:

**„Chotěboř – opravy výtluků v komunikacích ITHR“**

K této smlouvě o dílo se připojuje tento dodatek č. 1, který rozšiřuje práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce a méněpráce). Jedná se zejména o následující změny:

- Z důvodu zvýšení výtluků v místních komunikacích.

### III. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo nemění.

## IV. Cena díla

IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím způsobem:

<b>Celková cena díla dle SOD bez DPH</b>	<b>725 200,00,- Kč</b>
<b>Změna ceny díla dle dodatku bez DPH</b>	<b>325 600,00,- Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1 050 800,00,- Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 271 468,00,- Kč</b>

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

## V. Závěrečná ustanovení

- V.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- V.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- V.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

*Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 384, dne 27.6.2018.*

V Chotěboři ..... 17 -07- 2018

Za objednatele:  
Ing. Tomáš Škaryd  
starosta města




V Praze dne 10.7.2018

**ASFALTSERVIS, s.r.l.**  
Na Truhlářce 25/158  
180 00 Praha 8  
IČO: 041 36 527

Za zhotovitele:  
Sitar Radovan  
jednatel společnosti

*Příloha č. 1 : Soupis prací zhotovitele*



**MĚSTO CHOTĚBOŘ**  
Oddělení majetku a investic města  
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

**Chotěboř - opravy výtluků v komunikacích technologií ITHR**

**Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo číslo 191/2018**

**Specifikace oprav komunikací:**

Název	Výměra	Cena za jednotku	Celkem bez DPH
Oprava výtluků (hloubka do 100 mm 30%, hloubka do 50 mm 70%) technologií ITHR (silkot) plnivo asfalt	800 m <sup>2</sup>	407,00 Kč	325 600,00 Kč

**Rekapitulace ceny:**

Cena celkem bez DPH	325 600,00 Kč
DPH 21%	68 376,00 Kč
Cena celkem s DPH	393 976,00 Kč

**Při oprav výtluků bude použito asfaltové směsi.**

Jako technické zázemí lze využít prostor místní TECHNICKÉ A LESNÍ SPRÁVY CHOTĚBOŘ s.r.o., kde je možné se napojit na elektriku, vodu a popřípadě uskladnění materiálů (strojů).

Při realizaci zakázky bude průběžně kontrolován stav provedeného množství oprav (tento stav bude zapisován do stavebního deníku), množství a pravidelnost kontrol bude dohodnuto se zhotovitelem při předání stavby. Dále bude předána orientační mapka města s vyznačenými místy určené pro opravu povrchu.

V Chotěboři dne 14.06.2018.