



DODATEK č. 5
Smlouvy o dílo č. VZ 03/ 2018-ÚP 34 /5 ze dne 07.02.2018
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

















bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnišem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Čeněk Jon**
se sídlem/bytem: Horní Lánov 84
IČO/r.č.: 41095910
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený :

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:
Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	515Ej34			86 250	do 30.9.2018
Vypouští se	515Fj35			31 250	do 30.9.2018
Vypouští se	516Aj37a			78 000	do 30.9.2018
Vypouští se	516Aj36b			80 250	do 30.9.2018
Vypouští se	515Am27a			50 000	do 30.9.2018
Vypouští se	515Gs37			24 750	do 30.9.2018
Vypouští se	515Dk37			49 500	do 30.9.2018
Vypouští se	515Ej37			24 500	do 30.9.2018
Vypouští se				0	do 30.9.2018
Vypouští se				0	do 30.9.2018


Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne **19. 07. 2018**
oprávněný zástupce

V Rudníku, dne 10.7.2018
oprávněný zástupce


PhDr. Robin Böhnišch
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku

č. 07:


Čeněk Jon
zhotovitel