

## Změnový list č. 9 - změna šachet z monolitických na prefabrikované

Kód: 16033a

**Stavba:** ZLEPŠENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU ŘEKY BEČVY V HRANICÍCH

Místo: HRANICE - DRAHOTUŠE

Datum:

Zadavatel: VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV a.s.

Projektant:

Uchazeč: OHL ŽS, a.s.

Kód		Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-510 894,88</b>	<b>342 064,00</b>	<b>-168 830,88</b>
<b>UČ 1</b>	<b>RETENČNÍ NÁDRŽE RN1A, RN1B, RN1D</b>			
SO 10.1	Retenční nádrž RN1A	-58 900,87	13 229,80	-45 671,07
SO 10.4	Přeložka trubní části odvodňovacího příkopu	-218 991,34	158 933,60	-60 057,74
SO 20.1	Retenční nádrž RN1B	-88 002,58	59 830,70	-28 171,88
SO 40.11	Retenční nádrž RN1D - stavební část	-145 000,09	110 069,90	-34 930,19