

Změnový list č. 10 - změny provedené na splaškové kanalizaci

Stavba:

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích

Stavební objekt :

UČ 2 - POD KRIVÝM A HAVLICKOVA ULICE - SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE
UČ 3 - KROPÁČKOVA A TESAŘÍKOVA ULICE - SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s., divize M - Morava

Rekapitulace změnového rozpočtu (soupisu prací) a ceny stavebního objektu (bez DPH) :

Cena víceprací :

466 175,91

Cena méněprací :

-234 518,35

Celkem :

231 657,56

Vyjádření zúčastněných osob :

Funkce	Firma/Osoba	Odsouhlasení	Datum	Podpis
Zhotovitel	Ing. Petr Pumpřla	ANO X NE		
Projektant	Ing. Tomáš Frajt	ANO X NE		
Správce stavby	Ing. Albín Gottwald	ANO X NE		
Objednatel	Ing. Jaroslav Dřizga	ANO X NE		