

## Změnový list č. 12 - doměrkový změnový list

Stavba:

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích

Stavební objekt :

UC 1 - RETENCNI NADRZE RN1A, RN1B, RN1D  
UČ2 – Pod Křivým a Havlíčkova ulice - splašková kanalizace  
UČ3 – Kropáčova a Tesaříkova ulice – splašková kanalizace

Objednatel:

Město Hranice

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s., divize M - Morava

### Rekapitulace změnového rozpočtu (soupisu prací) a ceny stavebního objektu (bez DPH) :

Cena víceprací :

29 674,84

Cena méněprací :

-112 812,04

**Celkem :**

**-83 137,20**

### Vyjádření zúčastněných osob :

Funkce	Firma/Osoba	Odsouhlasení	Datum	Podpis
Zhotovitel	Ing. Petr Pumprla	ANO X NE	11.6.2018	
Projektant	Ing. Tomáš Frajt	ANO X NE	11.6.2018	
Správce stavby	Ing. Albín Gottwald	ANO X NE	11.6.2018	
Objednatel	Ing. Jaroslav Dřizga	ANO X NE	11.6.2018	