

**DODATEK č. 1**  
ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 16-PU-002826/18  
č. smlouvy zhotovitele: 181030

uzavřené dne 22.3.2018 na realizaci stavby:

**„17138 - I/58 OKRES NJ, STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTU A PROPUSTKŮ V KM 4,70 - 43,29“**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zastoupen: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ : CZ65993390

Jednající:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

**Zhotovitel:**

REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zastoupeným: [REDACTED]

(dále jen " zhotovitel") na straně druhé.

IČO: 26863057

DIČ: CZ26863057

Jednající:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Vzhledem k časové prodlevě při vyřizování dopravně-inženýrského opatření pro objekt Most ev. č. 58-027, neležící na straně Zhotovitele, dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy – Doba uvedení do provozu (podčlánek 1.1.22 Smluvních podmínek) uvedený v Příloze takto:

původní ujednání se ruší a nahrazuje tímto zněním:

**Doba pro uvedení do provozu (podčlánek 1.1.22): 4 měsíce**

-----

Ostatní ujednání této Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po jejím podpisu obdrží obě smluvní strany po dvou vyhotoveních.

V Ostravě dne: 10. 7. 2018

Objednatel:

V Hrachovci dne: 10. 7. 2018

Zhotovitel: