

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„ZŠ Masarykova – stavební úpravy kabinetu a sociálního zařízení“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958,

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Andreou Křížovou, vedoucí OŠK SaPP

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

Václav Starý

se sídlem: XXXXX, 412 01 Litoměřice

IČO: 72769432

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ Masarykova – stavební úpravy kabinetu a sociálního zařízení“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě Objednatel a Zhotovitelem Soupisu méněprací a víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 5.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí

cena dle Smlouvy:	142.202,- Kč
méněpráce	- 9.373,- Kč
<u>vícepráce</u>	<u>30.980,- Kč</u>
cena celkem	163.809,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 - Soupis méněprací a víceprací
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne

Zhotovitel

V Litoměřicích dne

.....
Ing. Andrea Křížová
vedoucí OŠKSaPP

.....
Václav Starý

