



008157218

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: 324/2018



MKOLP001ZFZG

**I. Smluvní strany**

**Objednatel** město Kolín  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Bc. Vítém Rakušanem, starostou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města  
ve věcech technických [redacted]

IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon [redacted]  
Fax [redacted]  
e-mail [redacted]  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800

a

**Zhotovitel** WANDEL CZECH s.r.o.  
Spisová značka v Hradci Králové, oddíl C, Vložka 31813  
Sídlo Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou  
Zastoupený Martinem Vavříčkou  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních [redacted]  
ve věcech technických [redacted]

IČ 28977955  
DIČ CZ28977955  
Telefon 777 728 220  
e-mail [redacted]  
ID datové schránky 9c2e5hw  
Bankovní spojení Komerční banka  
Číslo účtu 107-4144640267/0100

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, spis.zn. C, dne 31.8.2013  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
(dále jen „dodatek“)

## 1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce na akci „Kontejnerové stání – ul. Bezručova, Kolín“ a „Kontejnerové stání – ul. Tyršova, Kolín“ vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo. Vzhledem k nepředvídatelné povaze okolností, které ke vzniku nutnosti uvedených dodatečných stavebních prací vedly, nemohl objednatel, i přes vynaložení veškeré náležité péče, předvídat nutnost jejich vzniku. Realizaci změn nebude dotčena kvalita díla, ani ostatní smluvní podmínky a zůstane zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Jedná se zejména o následující vícepráce

- Na kontejnerovém stání v ul. Bezručova byly použity palisády z důvodu větší výšky terénu oproti zámkové dlažbě, než bylo předpokládáno dle PD.
- Na kontejnerovém stání v ul. Tyršova chyběla položka nášlapný chodník, nebyla součástí rozpočtu.
- Po demolici původního kontejnerového stání v ul. Tyršova je nutné doplnit stávající betonové plato včetně kari sítí především z důvodu velkých výškových nerovností a poničeného betonu v důsledku bourání stávající konstrukce. Původně byla v PD navržena pouze oprava betonu.
- Další vícepráce vznikly z důvodu nemožnosti vyvážení plastových nádob vchodem dle projektové dokumentace. Je nutné přizpůsobit druhý vchod a upravit jej tak, aby byla snadnější manipulace s plastovými nádobami, zhotovit nájezd a chodníček. Nášlapný chodníček byl rozebrán a vytvořen jako celoplošný pojezdový pro vyvážení nádob na odpady.

## 2. Upravené články SOD

### VI. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 324/2018 v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	670.898,28 Kč
DPH 21 %	140.888,64 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>811.786,92 Kč</b>

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	38.353,40 Kč
Cena díla celkem bez DPH	709.251,68 Kč
DPH 21 %	148.942,85 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>858.194,53 Kč</b>

**3. Závěrečná ustanovení**  
**XII. Závěrečná ustanovení**

10. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Přílohy: změnový list

**Doložka**

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18.06.2018, usnesení č. 5171/143/RM/2018.

V Kolíně dne 29.6.2018

za objednatele:




Mgr. Bc. Vít Rakušan  
starosta města

Mgr. Michael Kašpar  
místostarosta města Kolína



V Kolíně dne 22.6.2018

za zhotovitele:



Havl  
584 0  
IČ: 2  
Tel. 7

Martin Vavřeka  
jednatel firmy

*Handwritten mark*

## Změnový list

Kontejnerové stání - ul. Bezručova

Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
R	dodávka palisád 135 ks náhrada za obrubník z důvodu výšky	ks	135,00	44,50	6 007,50

CELKEM

6 007,50

M. G. 2018

## Kontejnerové stání - ul. Tyršova

631311115	mazanina z betonu prostého bez zvýšeného nároku na prostředí tl. přes 50 20/25			3 345,00	16 390,50
R	D+M kari sítí 10x10x4	m <sup>2</sup>	59,00	59,50	3 510,50
998011001	Přesun hmot	t	8,83	220,00	1 942,60
R	Zhotovení schodu místo nájezdu	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
R	Rozebrání nášlapného chodníku	kpl	1,00	300,00	300,00
564801112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m <sup>2</sup>	7,50	38,50	288,75
564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	7,50	106,00	795,00
596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,50	293,00	2 197,50
596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m <sup>2</sup> - původní montáž nášlapného chodníku	m <sup>2</sup>	2,75	293,00	805,75
592453080	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní (použity velkoformátové dlaždice 50x50cm	m <sup>2</sup>	7,50	198,00	1 485,00
122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,50	86,60	129,90

162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	1,50	227,00	340,50
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m <sup>3</sup>	1,50	17,20	25,80
167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	1,50	160,00	240,00
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	1,50	14,90	22,35
171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,25	140,00	315,00
113201112	Vytržení obrub silničních ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	2,50	102,50	256,25
916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,50	286,00	715,00
592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	ks	2,50	125,00	312,50
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	0,10	2 730,00	273,00
<b>CELKEM</b>					<b>32 345,90</b>

**CELKOVÉ NAVÝŠENÍ KS ul. Bezručova a KS ul. Tyršova**

**38 353,40**

*TN+KOO Ina Martinová*