

Dodatek č. 1

Smlouvy o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě „Dům č.p. 1345, Míru - rekonstrukce části domu“ č.

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: [redacted], pověřen vedením investičního odboru

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [redacted]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] – technik investičního odboru

tel: [redacted]

[redacted] – technik investičního odboru

Tel: [redacted]

- dále jen objednatel

a

Ing. Martin Prokop

se sídlem [redacted], 739 34 Václavovice

zastoupena: Ing. Martinem Prokopem

IČ: 732 04 994

DIČ: CZ [redacted]

bankovní spojení/číslo účtu:

ID datové schránky: [redacted]

Tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Prokop

tel: [redacted]

- dále jen koordinátor
- objednatel a koordinátor dále jen strany

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě **Dům č. p. 1345, Míru - rekonstrukce části domu** následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o výkonu činností koordinátora BOZP 23.01.2018 pod názvem „Dům č.p. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu“.

1. Původní článek **V. Doba a místo výkonu činnosti a zjišťování stavu** se opravuje a doplňuje:

Stavební práce byly z objektivních důvodů prodlouženy o 39 dnů, o tuto dobu se prodlužuje výkon činností koordinátora BOZP na stavbě **Dům č. p. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu**.

2. Původní článek VI. Úplata se opravuje a doplňuje:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Vypracování plánu BOZP	7.500,- Kč	1.575,- Kč	9.075,- Kč
Výkon činností za celou dobu realizace Stavby dle čl. I. odst. 2 celkem	53.000,- Kč	11.130,- Kč	64.130,- Kč
Výkon činností za 7 kalendářních dnů realizace Stavby dle čl. VI. odst. 5	Nesčítat v rámci sloupce 2.315,- Kč	Nesčítat v rámci sloupce 486,- Kč	Nesčítat v rámci sloupce 2801,- Kč
Aktualizace plánu BOZP (v případě potřeby)	500,- Kč	105,- Kč	605,- Kč
Cena celkem	61.000,- Kč	12.810,- Kč	73.810,- Kč
Výkon činností za prodloužení termínu dokončení stavby	11.575,- Kč	2.430,75 Kč	14.005,75 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1	72.575,00 Kč	15.240,75 Kč	87.815,75 Kč

1. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Ve Frýdku-Místku dne

Ve Václavovicích dne


pověřený vedením investičního odboru

Ing. Martin Prokop