



00745/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 745/2018
č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických	[REDACTED]
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	[REDACTED]
Fax	[REDACTED]
e-mail	[REDACTED]
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800



a

Zhotovitel	STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha
Spisová značka	B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov
Zastoupený	Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva Ing. Jiřím Dýnkou, členem představenstva
V zastoupení dle plné moci jednají	[REDACTED]

Zástupce zhotovitele ve věcech technických

IČ	60838744
DIČ	CZ60838744
ID datové schránky	8yuchp8
Bankovní spojení	ČSOB a.s.
Číslo účtu	112071233/0300

II.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 04.01.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1480/2017 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce kanalizace Kolín, ulice Pod Hroby, Rorejcova, Dukelských hrdinů – III. etapa, ulice Dukelských hrdinů**“.

III.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vyvolán z důvodu objektivních překážek pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli, které nebylo možné předvídat:

- dokončení díla rekonstrukce kanalizace je časově vazane na postup prací investiční dotační akce „Výstavba dopravního terminálu Kolín“, etapa výstavby komunikace Dukelských hrdinů byla s ohledem na složitá dopravně-inženýrská opatření zařazena v harmonogramu prací až na závěr výstavby.

Článek V. Doba plnění odstavec 1. smlouvy o dílo nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení stavebních prací – předpoklad únor 2018,
– 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
 - termín dokončení a předání díla – v co nejkratším možném termínu,
v závislosti na koordinaci prací s akcí „Výstavba dopravního terminálu“,
nejpozději však **do 30.09.2018**.
2. Na navýšení ceny za stavební dílo:
 - rekonstrukce stoky J1a - DN 400 začíná v křižovatce ulic Rorejcova a Dukelských hrdinů v šachtě ŠJ5; délka rekonstruovaného úseku stoky J1a je 150 m, rekonstrukce bude probíhat ve stávající trase a měla končit koncovou šachtou ŠJ1a-5, těsně na hranici výstavby dopravního terminálu. Finální povrchy tohoto úseku jsou řešeny v rámci výstavby terminálu,
 - po revizi kanalizace před objednáním šachet bylo zjištěno, že stávající kanalizace pokračuje až ke křižovatce s ulicí Sladkovského a není ukončena revizní šachtou. Rozsah prací byl navýšen o tuto trasu v délce cca 30 m včetně kompletní opravy komunikace v celé uliční šíři v kvalitě odpovídající akci "Výstavba dopravního terminálu Kolín". Obnova finálního živичného povrchu bude realizována současně s poslední etapou výstavby terminálu.

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH 769.234,00 Kč

Článek VI. Cena díla odstavec 1. smlouvy o dílo nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH 4.482.727,29 Kč

IV.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 04.01.2018 beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 04.06.2018, usnesení č. 5097/141/RM/2018/Veřejný.

28-06-2018

V Kolíně dne 24.06.2018

V Benátkách nad Jizerou dne




za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína



ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci



vedoucí odd. přípravy a kalkulací
na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
odštepny závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(119)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace autobusového nádraží v Kolíně
Prodloužení ulice Dukelských hrdinů

Objekt:

Místo:

Kolín

Datum: 11.05.2018

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28202 Kolín

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	122202202	Frézování vozovek 10cm	m ²	440,00	67,00	29 480,00	
2	K	162701105	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornité tř. 3	m ³	176,000	102,00	17 952,00 CS ÚRS 2016 01	
3	K	162701109	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypáníny z horniny tř. 1 až 4	m ³	176,000	75,00	13 200,00 CS ÚRS 2016 01	
4	K	162701211	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypáníny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	t	281,000	7,00	1 967,00 CS ÚRS 2016 01	
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypáníny na skládce (skládkovné)	t	281,000	180,00	50 580,00 CS ÚRS 2016 01	
Komunikace								
6	K	181951102	Úprava pláně v hornité tř. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	440,000	22,00	9 680,00 CS ÚRS 2016 01	
7	K	564851111	Podklad z KSC tl 150 mm	m ²	440,000	205,00	90 200,00 CS ÚRS 2016 01	
8	K	564861111	Podklad ze železobetonu ŠD 0/63 tl 200 mm	m ²	440,000	187,00	82 280,00 CS ÚRS 2016 01	
9	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m ²	440,000	293,20	129 008,00 CS ÚRS 2016 01	
10	K	573191112	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze do 0,5 kg/m ²	m ²	440,000	13,89	6 111,60	
11	K	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m ²	m ²	440,000	10,83	4 765,20	
	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	440,000	181,98	80 071,20 CS ÚRS 2016 01	
	VV		Vyrovnání stávajících obrubníků	ks	5,000	562,00	2 810,00	
	VV		Výškové vyrovnání šachet	ks	1,00	2 521,00	2 521,00	
	VV		Výškové vyrovnání hrnků	ks	6,000	1 000,00	6 000,00	
	VV	28817138	Poruší kanalizační PP DN 400 SN 12 s rýným žebrem	m	40,000	2 789,00	111 560,00	
	VV	87138881	Montáž potrubí PP v otevřeném výkopu sklonu do 20 %	m	40,000	325,01	13 000,40	
	VV		Chodník vč. obrubníků žámk. Dlažby a konst. Vrstev	m ²	32,000	3 689,00	118 048,00	

Celkem bez DPH

769 234,00

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance

přípravy a realizace

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.

V Praze dne 16.5.2018

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

.....
jméno, příjmení, funkce, podpis

.....
jméno, příjmení, funkce, podpis