



## HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

### DODATEK č.1

č. zhotovitele: 2017 216/S

č. objednatele: CES 2018/0603

Magistrat města HK  
Doručeno: 27.06.2018  
MMHK/118263/2018  
listy: 2 přílohy:  
druh: 5x 11/sv:



### Smluvní strany:

**1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru  
- tel. 495 707 680; 731 131 161  
- e-mail: [valentyn.avramov@mmhk.cz](mailto:valentyn.avramov@mmhk.cz)  
Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik  
- tel. 495 707 688; 725 644 265  
- e-mail: [jiri.pastucha@mmhk.cz](mailto:jiri.pastucha@mmhk.cz)

*dále jen „objednatel“*

a

**2. Zhotovitel:** MATEX HK, s.r.o.  
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: Martin Žitek – jednatel společnosti  
IČ: 259 68 807  
DIČ: CZ25968807

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C18080  
ze dne 2.května 2002

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.  
č. účtu: [REDACTED]

*dále jen „zhotovitel“*

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2018 (dále jen „původní SOD“):

#### I.

#### Předmět dodatku

1. Při provádění realizačních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat, a které mají za následek zvýšení ceny díla. Jedná se o tyto skutečnosti:

z důvodu komplikovaného provedení původního záměru vyměnit dveřní křídla za EW křídla atypických rozměrů (atypické rozměry nebyly započítány v CN) do původní zárubně bylo navrženo osazení standardními rozměry EW křidel do nových ocelových zárubní. CN je v příloze dodatku.

## II.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			5.314.222,70 Kč
Dodatek č. 1	25 424,63 Kč		Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>25 424,63 Kč</b>		<b>5 339 647,33 Kč</b>

Cena celkem: **5.339.647,33 Kč (bez DPH) + 1.121.325,94 (DPH) = 6.460.973,27 Kč (s DPH)**

## III.

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 19.06.2018, č. usnesení **RM/2018/753**.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408/51, 50003 Hradec  
Králové, CZ  
IČ: 00268810  
DS: bebb2in
- a MATEX HK, s.r.o.,  
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové,  
IČ 259 68 807,  
DS: ejkkhy2
- vymezení předmětu dodatku: dodatek – Modernizace infrastruktury v ZŠ Josefa  
Gočára
- cena: 25 424,63 Kč bez DPH, 30.763,80 s DPH

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou  
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům  
zákona o registru smluv.
8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel  
obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je  
projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně  
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové, dne 25.06.2018



za zhotovitele  
Martin Žitek  
jednatel společnosti

V Hradci Králové, dne 23. 07. 2018



za objednatele  
MUDr. Zdeněk Fink  
primátor města