

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO CES 1248/17

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP/2526/17

a

I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)

se sídlem Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 41327331, DIČ: CZ41327331

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 646

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Danielem Příbylem, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: Miroslav Žalud

Odovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Miroslav Žalud

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění na realizaci akce

„UL038350 Ústí n.L., Na Spálence -
rekonstrukce přivaděče“

(dále jen „Dodatek k prováděcí smlouvě“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění čas plnění díla. Důvodem změny je nepředvídatelná skutečnost – přítomnost cizích podzemních sítí.

2. ČAS PLNĚNÍ

Bod 3.2 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním:

3.2 Dokončení stavby do: 30. 9. 2018

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Všechna další ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne

23-07-2018

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Daniel Příbyl
jednatel společnosti

**I S T A R , společnost s ručením
omezeným (spol. s r.o.)**

NAVRH ZMĚNY				číslo : 03/2018/UL038350	
Zhotovitel:	/STAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice			Datum: 27.6.2018	
Název akce: UL 038350 Ústí n.L., Na Spálence – rekonstrukce přivaděče					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně 27.6.2018	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
01 – Důvodem změny termínu jsou nepředvídatelné skutečnosti zjištěné při realizaci stavby. Při realizaci díla dle PD byly objeveny stávající sítě, které jsou v jiném místě, než jednotlivý správci sítí předložili ve svém vyjádření. Na základě tohoto zjištění jsou nutné změny postupu prací, než s kterým uvažuje PD.					
Důvod vícepráce /méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší měs	<u>jiné okolnosti</u>
Počet připojených listů výkresů změny: -					
Ocenění změny č.3:					
Méněpráce: - 0,00 Kč bez DPH					
Vícepráce: + 0,00 Kč bez DPH					
Celkem: + 0,00 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD a Dodatku č.1 a č.2 17.534.041,86 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): prodloužení termínu do: 30.09.2018		
Dodatek č.3 (ZL č.3) 0,00 Kč bez DPH					
Nová cena díla 17.534.041,86 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou č. 3 dojde k navýšení rozpočtu o částku: 0,00 Kč bez DPH. Celkové navýšení rozpočtu (ZL č.1 a 2) o částku: 1.772.044,21 Kč bez DPH Cena víceprací tohoto Změnového listu č.3 činí 0,00 Kč bez DPH , tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů (1,2 a 3) této stavby činí 1.772.044,21 Kč bez DPH , tj. 11,24 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně p [redacted] jsou pravdivé.					
Daniel Přebyl		Podpis [redacted] [redacted], společnost s ručením			
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD. Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ) - změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky					

- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Podpis Datum *13. 7. 2018*

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.