



STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ  
A OBCHODNÍ AKADEMIE,  
KLADNO, CYRILA BOUDY 2954

## DODATEK Č. 0041/61894371/2018/1/2018

### KE SMLouvĚ O DíLO „Celková rekonstrukce atletického hřiště.“

Číslo objednatele 0041/61894371/2018

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 22. 2. 2018, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954**

**Cyrila Boudy 2954**

**272 01 Kladno**

zastoupená Ing. Evou Šimáčkovou, ředitelkou

IČ: 618 94 371

DIČ: CZ61894371

telefon: 312 247 170

e-mail: [skola@sosik.cz](mailto:skola@sosik.cz)

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Müller  
na straně jedné, dále jen *objednatel*

a

**TUBEKO SPORT spol. s r.o.**

Na armádě 364, 270 62, Rynholec

Zastoupena Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček, jednatelé

IČ: 49825020

DIČ: CZ49825020

na straně druhé, dále jen *zhotovitel*



STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ  
A OBCHODNÍ AKADEMIE,  
KLADNO, CYRILA BOUDY 2954

## 1. Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Celková rekonstrukce atletického hřiště“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popis změny je součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  - a) Vzhledem ke skutečnostem, zjištěným v průběhu realizace stavebních prací a popsaným ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III. Cena díla bod. 1 ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„Cena díla činí částku 5 113 158,91 Kč bez DPH, tj. 6 186 921,84 Kč s DPH.*

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**  
Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 4 713 054,08 Kč bez DPH, tedy 5 702 795,00 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena na 5 113 158,91 Kč bez DPH, tedy 6 186 921,84 Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 5 113 158,91 Kč bez DPH, 6 186 921,84 Kč s DPH.

	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>cena vč. DPH</b>
Smlouva o dílo	4 713 054,08 Kč	989 740,92 Kč	5 702 795,00 Kč
Dodatek č. 1	400 104,83 Kč	84 022,01 Kč	484 126,84 Kč
<b>Celková nová cena díla</b>	<b>5 113 158,91Kč</b>	<b>1 073 762,93 Kč</b>	<b>6 186 921,84 Kč</b>

## Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá na základě změny rozsahu prací na díle: „Celková rekonstrukce atletického hřiště“ v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 3 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel 1 stejnopis.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.



STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ  
A OBCHODNÍ AKADEMIE,  
KLADNO, CYRILA BOUDY 2954

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, porozuměly jí a že tento dodatek je projevem jejich vážné a svobodné vůle na základě čehož připojují své podpisy.

**Příloha: Změnový list č.1**

**Objednatel:**

V Kladně, dne .....

**Zhotovitel:**

V Rynholci, dne .....

.....  
Ing. Eva Šimáčková, ředitelka PO

.....  
Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček, jednatelé