

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

1. **Ostravské komunikace, a.s.**

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: 595 621 404

oprávněn jednat ve věcech technických: Lubomír Vlček,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxx xxx xxx

Marie Fojtíková

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: 595 621 380

IČ: 25396544

DIČ CZ25396544

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: +420 595 621 444

fax: +420 596 621 103

(dále jen „Objednatel“)

2. **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Realizující závod a korespondenční adresa: Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava –
Kunčičky

Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxx, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, dle plné moci, ředitel
závodu Ostrava

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: 596 709 111

xxxxxxxxxxxxx, bez podpisového práva
obchodní referent

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel. 596 709 227

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx

xxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran za prokazatelné více a méně práce na akci „Souvislá údržba místní komunikace ul. Heřmanická a Koněvova“ po zahájení stavby, kdy po odstranění asfaltových vrstev při pracích spojených s pokládkou přídlažby a přilehlých obrub došlo k obnažení původní šířky komunikace – bylo nutno odstranit zádlazbu, která lemovala kraj komunikace, čímž došlo ke zvýšení bouracích prací, zároveň však došlo ke snížení osazení délky svodidel z důvodu výskytu plynového vedení, které nebylo uvedeno ve vyjádřeních a bylo obnaženo až pracemi na místě, byly zjištěny skutečnosti, jež nebyly předem známy a objednatel stanoveny ani ve smlouvě o dílo, se tímto dodatkem mění následující:

1) ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění, odst. 1. a 3.

2) ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena za dílo, odst. 1. (bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo).

Článek IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: **červenec – červenec 2018**.
3. Dílo bude dokončeno maximálně do **42 kalendářních dnů od zahájení prací**. Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo zásahem třetí osoby bude jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla. Doba frézování vozovky v celé šíři ze strany objednatele (předpoklad 10 kalendářních dnů), nebude zahrnuta do doby plnění zhotovitele. O skutečnou dobu frézování bude posunut konečný termín plnění díla.

Článek V. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí: **17 149 060,35 Kč bez DPH**.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1: položkový rozpočet více a méně prací

V Ostravě, dne 13. 7. 2018

Za zhotovitele:

V Ostravě dne, 13. 7. 2018

Za objednatele:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXX
dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

.....
Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva