



Dodatek č. 1 ag. č. DS201800796/1
ke smlouvě o dílo ag. č. DS201800796
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

statutární město Liberec
Doruceno: 24.07.2018
CJ MML 163593/18
listy:0 přílohy:2

Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch



mmlbes6b4cbaea

/dále jen objednatel/

Zhotovitel TEWIKO systems, s. r. o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec

zastoupený: Radimem Kozákem, jednatel společnosti

IČ: 25472887

DIČ: CZ25472887

bankovní spojení [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl. C, vložka 19676

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS201800796.

Článek I.

Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2018 smlouvu o dílo ev. č. DS201800796 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce dětského hřiště v ulici Hvězdná, pozemek p.č. 1016/1 k.ú. Liberec.
- 1.2 Dne 22.6.2018 bylo na základě kontrolní prohlídky stavby objednatelem požadováno nacenění dodatečných stavebních prací (výměna poškozených polí z rámečkového pletiva, výměna vybraných prvků dřevěného zábradlí, výměna vybraných sloupků a nátěr dřevěného zábradlí).
- 1.3. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.

1.4. V rámci dodatečných stavebních prací bude provedena výměna poškozených polí z rámečkového pletiva, výměna vybraných prvků dřevěného zábradlí a vybraných sloupků, nátěr dřevěného zábradlí, veškeré práce budou provedeny dle přílohy č.1 tohoto dodatku.

1.5. Předmětem tohoto dodatku je dále, v souvislosti s rozšířením předmětu plnění, navýšení ceny díla sjednané v čl.IV odst.1 smlouvy a prodloužení doby plnění sjednané v čl.V odst.1 smlouvy.

1.6 Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto okolnosti vyvstaly až během realizace díla.

1.7 Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem a protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 30 % z ceny původní veřejné zakázky.

Článek II.

Cena dodatečných stavebních prací

2.1 Cena dodatečných stavebních prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 22.6.2018; a to ve výši 15.895 Kč bez DPH, tj. **19.232,95 Kč s DPH.**

2.2 Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	15.895 Kč
DPH 21%	3.337,95 Kč
Cena celkem s DPH	19.232,95 Kč

2.4. Celková cena díla tak činí:

Cena celkem bez DPH	465.805 Kč
DPH 21%	97.819,05 Kč
Cena celkem s DPH	563.624,05 Kč

Článek III.

Ostatní ujednání

3.1 Článek V odst. 1 nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli do 65-ti dnů od předání staveniště zhotoviteli. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele, o předání staveniště bude sepsán protokol.

3.2 Ostatní ujednání „Smlouvy“ nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti.

IV. Doložky

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

4.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V. Závěrečná ujednání

5.1 Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

5.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

5.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

5.4 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

dne: 19. 7. 2018

Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně primátora

.....

Přílohy

č. 1 cenová nabídka

V Liberci

dne: 20. 7. 2018

Radim Kozák
jednatel

.....



V Liberci 22.6.2018

Statutární město Liberec,
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1

Odbor ekologie a veřejného prostoru – Tomáš Trejbal

Věc: Úprava dětského hřiště Hvězdná p.č.1016/1 k.ú Liberec

Na základě předání staveniště a upřesnění rozsahu projektu zasilám dle domluvy rozpočet práce a materiálu nad rámec výkazu výměr smlouvy o dílo.

	Rozsah	jed. cena	cena celkem
Výměna poškozených částí rámečkového pletiva	4,0m2	950,- Kč	3.800,-
Výměna dřevěné hrazení (plot díl 15x4x215 cm)	4ks	500,- Kč	2.000,-
Nátěr dřevěného hrazení (VV položka 15 – 74,456 m2)	52,2m2	120,- Kč	6.264,-
Protimechový nátěr (dřevěné hrazení)	87,7m2	30,- Kč	2.631,-
Dřevěný sloupek – výměna 9x9x110cm	2ks	600,- Kč	1.200,-
Celkem bez DPH			15.895,- Kč



S pozdravem za TEWIKO systems s.r.o. - jednatel Radim Kozák


Pomocné výpočty:

Nátěr dřevěného hrazení 38ks – rozměr sloupeků 9x9x110cm = 15m2

Dřevěné hrazení – rozměr prken 14x4 x 2 strany = 0,36m x 4ks x 77,55m délka = 111,7m2

Celkový výkaz výměr nátěru dřevěného hrazení je 126,7 m2. Smlouva o dílo – naceněný výkaz výměr

Na tuto položku je 74,456m2. Tzn. vícepráce za nátěr celého dřevěného hrazení je 52,2m2.



TEWIKO systems, s.r.o.
Tl. Dr. Milady Horákové 185/66
460 06 LIBEREC CZ
IČO: 25472887 DIČ: CZ25472887

