



TSKRP00977UI

Dílní smlouva pro provádění údržby pozemních komunikací

150

DODATEK č. 1**ke smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami****číslo smlouvy objednatele: 3/17/2151/110****číslo smlouvy dodavatele: 7 - 0001A16, 7 – 1336 - 423****akce: „Praha 5, Zborovská - oprava krytu vozovky“****Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 - Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Jindřichem Kalibou, vedoucím oblastní správy

Jihozápad

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

PORR a.s.

sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – na základě plné moci a
Ing. Františkem Buršíkem, vedoucím obchodního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – na základě plné moci
nebo

Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - na základě plné moci

ve věcech technických: Ing. Michal Bobysud – obchodní manažer Oblasti Čechy

Tomáš Procházka – přípravič MA Oblasti Čechy

Petr Kalný, stavbyvedoucí Oblasti Čechy

Zdeněk Kupta, stavbyvedoucí Oblasti Čechy

Jan Hanibal, stavbyvedoucí Oblasti Čechy

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl. B, vl. 1006

bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.

č. ú.:

1091107720/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. objednatele 3/17/2151/110 ze dne 8.11.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II – Cena za dílo, jak níže uvedeno.

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, a to čl. II. Smlouvy (Cena díla), z důvodů spočívajících ve vícepracích (v místě realizace v křižovatkách byly nalezeny detekční smyčky, které bylo třeba obnovit a upravit SSZ) - viz. podrobná specifikace v příloze č. 3.

Méněpráce spočívají v menším rozsahu dlažby a nerealizaci litého asfaltu a obrub, které již byly hotové – viz. podrobná specifikace v příloze č. 2.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohy č. 2 a č. 3 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

Článek II.

Cena za dílo

Původní cena díla:

bez DPH:	5.007.138,00 Kč
DPH:	1.051.498,98 Kč
včetně DPH:	6.058.636,98 Kč

Cena méněprací:

bez DPH:	-206.830,00 Kč
DPH:	-43.434,30 Kč
včetně DPH:	-250.264,30 Kč

Cena víceprací:

bez DPH:	345.600,00 Kč
DPH:	72.576,00 Kč
včetně DPH:	418.176,00 Kč

Cena díla včetně dodatku:

bez DPH: 5.145.908,00 Kč

DPH: 1.080.640,68 Kč

včetně DPH: 6.226.548,68 Kč

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z toho TSK obdrží dva výtisky, dodavatel zbylé dva výtisky.

Ostatní obchodní podmínky jsou shodné s původní smlouvou č. TSK 3/17/2151/110.

Příloha č.1: Položkový rozpočet - původní rozpočet SOD ze dne 16.10.2017

Příloha č.2: Položkový rozpočet - méněpráce

Příloha č.3: Položkový rozpočet - vícepráce

Příloha č.4: Položkový rozpočet – dodatek č. 1

Příloha č.5: Plné moci zhotovitele

V Praze dne 19. 07. 2018

V Praze dne 25.6.2018

Technická správa komunikací hl.m.Prahy
a.s.

PhDr. Ing. Mgr. ...ntner, MBA

...umpach, MBA



PORR a.s.

-26-

Dubečská 3238/36
105 00 Praha 10, Strašnice

PORR a.s.

Ing. Pavel Hirsch

ředitel úseku Dopravních a inženýrských
staveb PO ... Čechy
(na z ... ci)

vedoucí výroby ...pravních a
inženýrsk ... R a.s.,

(na z ... ci)