



TSKRP00768UM

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo
Patočkova ZC SÚ, Praha 6, č. akce 13460

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4230/029 / /

číslo smlouvy zhotovitele: 841/2128/12/17

I.

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel úseku investičního

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. ú.: 112071233/0300

zastoupená: Ing. Michael Procházka, na základě plné moci

Ing. Jan Černý, na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti
tel.: 602 316 311, e-mail: michael.prochazka@strabag.com

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti
tel.: 602 227 269, e-mail: jan.02.cerny@strabag.com

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát
tel.: 724 861 792, e-mail: martin.pilat@strabag.com

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo Patočkova ZC SÚ, Praha 6, č. akce 13460 ze dne 5.10.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V důsledku nárůstu spojů MHD a tím i zvýšení požadavku na odolnost zálivů autobusových zastávek tvořených žulovou dlažbou se smluvní strany dohodly na změně technologie provádění zálivek tohoto povrchu z cementové na asfaltovou zálivku.

Méněpráce spočívají dále v zaměření skutečné výměry plochy opravy asfaltových vrstev. Na základě těchto údajů proběhla aktualizace výkazu výměr.

O vícepráce a méněpráce z těchto změn plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 5.1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	16 290 936,53 Kč
DPH 21 %:	3 421 096,67 Kč
Původní cena vč. DPH:	19 712 033,20 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	495 831,63 Kč
DPH 21%:	104 124,64 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	599 956,27 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 630 413,47 Kč
DPH 21%:	- 132 386,83 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 762 800,30 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	16 156 354,69 Kč
DPH 21/%	3 392 834,49 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	19 549 189,18 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc pro Ing. Michaela Procházku ze dne ... a plná moc pro Ing. Jana Černého ze dne ...
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

30. 11. 2017

za Objednatele:

.....
Technická správa komunikací, a.s.
Ing. Jiří Trávníček
místopředseda představenstva
a náměstek generálního ředitele pro
investiční výstavbu a speciální stavby

.....
Filip Neusser
.....

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne

za Zhotovitele:

.....
STRABAG, a.s.
Ing. Michael Procházka
na základě plné moci

.....
STRABAG, a.s.
Ing. Jan Černý
na základě plné moci

.....
STRABAG
.....

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(83)