

DODATEK č. 1,
SD/OMM-0314/2016-D01
ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

Sousoší Panny Marie – restaurování spodní partie

Číslo smlouvy:

objednatele: SD/OMM-0314/2016

zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jaroměř
Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Ing. Jiří Klepsa, starostou
Telefon: 491 847 111
IČO: 00272728
DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř
Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zhotovitel: Tomáš Vondruška
Se sídlem: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
IČO: 11015331
DIČ: CZ5708101344
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: [REDACTED]

II.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2016 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0314/2016.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1, SD/OMM-0314/2016-D01 dohodly na následující změně smlouvy:

Tímto dodatkem se mění článek IV. Termín plnění, odstavec 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III. 2. v časovém období daném:

Termínem zahájení stavebních prací:	červenec 2016
Termínem dokončení díla (dokončení stavebních prací):	21. listopadu 2016
Termín vyklizení staveniště zhotovitelem:	do 3 dnů od ukončení díla

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0314/2016 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1, SD/OMM-0314/2016-D01 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1, SD/OMM-0314/2016-D01 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech dodatků prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru smluv provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek č. 1, SD/OMM-0314/2016-D01 byl schválen Radou města pod číslem usnesení 1340-37-2016-OMM-RM dne 18. 10. 2016 nadpoloviční většinou hlasů.

V Hradci Králové, dne 1.11.2016

V Jaroměři, dne 26.10.2016

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Tomáš Vondruška

.....
Ing. Jiří Klepsa, starosta