

DODATEK č. SD/OMM-0080/2016-D03

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/OMM-0080/2016

Město Jaroměř

Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zastoupený: Ing. Jiřím Klepsou, starostou

IČ:00272728

jako **objednatel** na straně jedné

a

APN Bau a.s.

Se sídlem: Obrovského 402/11, 141 00 Praha 4 - Chodov

Zastoupený: statutární ředitelkou Hannou Andrejevnou Zmuškovou

IČO 44269331

DIČ CZ 44269331

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: ██████████

společnost zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1086

jako **zhotovitel** na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

takto:

I.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2016 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0080/2016 (dále jen „smlouva“), dne 18. 8. 2016 dodatek č. 1, č. SD/OMM-0080/2016-D01 a dne 13. 9. 2016 dodatek č. 2, č. SD/OMM-0080/2016-D02.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na následujících změnách smlouvy:

Tímto dodatkem č. 3 se mění článek III. Cena, odstavec 1 následovně:

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí

Cena díla bez DPH

2.875.945,89 Kč

Dále se tímto dodatkem č. 3 mění příloha dodatku č. 2, Stavební část následovně:

Náklady soupisu celkem

28.624,30 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0080/2016 a dodatků č. 1, č. SD/OMM-0080/2016-D01 a č. 2, č. SD/OMM-0080/2016-D02 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 3 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech dodatků prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru smluv provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města pod číslem usnesení 1318-36-2016-OMM-RM dne 12. 10. 2016 nadpoloviční většinou hlasů.

V Jaroměři dne

V Praze dne

.....
objednatel
Město Jaroměř
Ing. Jiří Klepsa
starosta

.....
zhotovitel
APN Bau a.s.
Hanna Andrejevna Zmušková
statutární ředitel