

III.

Článek IV. – Doba plnění smlouvy se mění tak, že Článek IV. nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I této smlouvy do 150 dnů ode dne podpisu této smlouvy“

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20. 04. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne

V Jindřichově Hradci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

.....
Za P-atelier s. r. o.
Ing. Milan Moravec
jednatel